Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA: - **ID:** 402.804.

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Contrato Abierto

-**LPN:** 04/2021

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.

-**No. DE CONTRATO:** 39/21

-**OBRA:** Construcción de Sistemas de agua potable en el Departamento de Itapúa.

-**DEPARTAMENTO:** Itapúa.

CONTRATISTA: SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 28 (veintiocho) días del mes de Enero del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA**, en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece la vigencia de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente el 30 de Junio 2.022 .----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización.----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTA

ING. NELSON TYRAKOSWKI

000000000024

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID: 402.804.**

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** **Contrato Abierto**

-**LPN: 04/2021**

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO: Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.**

-**No. DE CONTRATO: 39/21**

-**OBRA: Potrero Ka´a – Alto Vera: Perforación de pozo artesiano.**

-**DEPARTAMENTO: Itapúa.**

CONTRATISTA: **SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 21 (veintiún) días del mes de marzo del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista
FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80081772-0

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa – Fiscalización de Obras

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOSWKI
Gobernación de Itapúa

Gobierno Departamental de Itapúa – Secretaría Departamental de Obras Públicas y Transporte

0009025

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID: 402.804.**

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** **Contrato Abierto**

-**LPN: 04/2021**

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO: Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.**

-**No. DE CONTRATO: 39/21**

-**OBRA: Junta de Saneamiento San Estanislao – Gral. Delgado: Perforación de pozo artesiano provisión e instalación de motobomba y tanque elevado.**

-**DEPARTAMENTO: Itapúa.**

CONTRATISTA: **SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 08 (ocho) días del mes de mayo del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista
FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80061772-0

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría Departamental de Obras Públicas y Transporte

Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOSWKI
Gobernación de Itapúa

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID:** 402.804.

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Contrato Abierto

-**LPN:** 04/2021

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.

-**No. DE CONTRATO:** 39/21

-**OBRA:** Perlita – Alto Vera: Perforación de pozo artesiano.

-**DEPARTAMENTO:** Itapúa.

CONTRATISTA: SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 18 (dieciocho) días del mes de Enero del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista
FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80061772-9

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras
Fiscalización de Obras
Gobernación Departamental de Itapúa

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOSWKI
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID:** 402.804.

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Contrato Abierto

-**LPN:** 04/2021

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.

-**No. DE CONTRATO:** 39/21

-**OBRA:** Jacutinga – San Pedro del Paraná: Perforación de pozo artesiano.
-**DEPARTAMENTO:** Itapúa.

CONTRATISTA: SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 10 (diez) días del mes de marzo del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista
FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80061772-0

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOSWKI
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID: 402.804.**

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** **Contrato Abierto**

-**LPN: 04/2021**

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO: Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.**

-**No. DE CONTRATO: 39/21**

-**OBRA: Calle P – La Paz: Perforación de pozo artesiano.**

-**DEPARTAMENTO: Itapúa.**

CONTRATISTA: **SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 05 (cinco) días del mes de marzo del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A**.; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista
FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80061772-0

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras
Gobernación Departamental de Itapúa
Fiscalización de Obras
Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOSWKI
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

00000029

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID: 402.804.**

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** **Contrato Abierto**

-**LPN: 04/2021**

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO: Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.**

-**No. DE CONTRATO: 39/21**

-**OBRA: Centro de Salud – Carlos Antonio López: Perforación de pozo artesiano.**

-**DEPARTAMENTO: Itapúa.**

CONTRATISTA: **SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 09 (nueve) días del mes de marzo del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista
FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80061772-0

ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras
Fiscalización de Obras
Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOSWKI
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

00000030

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID: 402.804.**

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** **Contrato Abierto**

-**LPN: 04/2021**

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO: Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.**

-**No. DE CONTRATO: 39/21**

-**OBRA: Cuerpo de Bombero – Gral. Artigas: Perforación de pozo artesiano, Provisión e instalación de Motobomba y Tanque Elevado.**

-**DEPARTAMENTO: Itapúa.**

CONTRATISTA: **SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 02 (dos) días del mes de Marzo del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista

FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80061772-0

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOWSKI
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

00000031

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID:** 402.804.

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Contrato Abierto

-**LPN:** 04/2021

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.

-**No. DE CONTRATO:** 39/21

-**OBRA:** Mboka Piray – José Leandro Oviedo: Perforación de pozo artesiano, Provisión e instalación de Motobomba, Provisión de Caño PVC de 2" y Transformador.

-**DEPARTAMENTO:** Itapúa.

CONTRATISTA: SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 26 (veintiséis) días del mes de Febrero del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista
FORMIGHIERI S.A.
Ruc: 80061772-0

ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras
Fiscalización de Obras
Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOSWKI
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Gobierno Departamental de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

00000032

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID: 402.804.**

-**TIPO DE PROCEDIMIENTO:** **Contrato Abierto**

-**LPN: 04/2021**

-**DENOMINACIÓN DEL LLAMADO: Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.**

-**No. DE CONTRATO: 39/21**

-**OBRA: Potrero Yvate – San Pedro del Paraná: Perforación de pozo artesiano.**

-**DEPARTAMENTO: Itapúa.**

CONTRATISTA: **SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 28 (veintiocho) días del mes de Enero del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
FORMIGHIERI S.A.
RUC: 80061772-0

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras
María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOSWKI
Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría Departamental de Obras Públicas y Transporte

00000038

Gobernación de Itapúa

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- ID: 402.804.

-TIPO DE PROCEDIMIENTO: Contrato Abierto

-LPN: 04/2021

-DENOMINACIÓN DEL LLAMADO: Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Departamento de Itapúa – Plurianual.

-No. DE CONTRATO: 39/21

-OBRA: Barrio Buena Vista – Cnel. Bogado: Perforación de pozo artesiano, Provisión e instalación de Motobomba y Provisión e instalación de Tanque Elevado.

-DEPARTAMENTO: Itapúa.

CONTRATISTA:

SR VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA -Empresa Formighieri S.A.

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 28 (veintiocho) días del mes de Enero del año dos mil veintidós; se reúnen el **ING. NELSON TYRAKOSWKI** Secretario Departamental de Obras Públicas y el Fiscal de Obras **ARQ. MARÍA LIDIA PLANO DE EGEA**, en representación de la Gobernación de Itapúa; y la **SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA,** en representación de la Empresa Adjudicada **Formighieri S.A.**; contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la Obra de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA – PLURIANUAL** ----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, una vez terminada la obra se hará acta de recepción provisoria y definitiva; y además se deja en constancia la finalización del contrato será en fecha 30 de junio 2.022. ----------

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

SR. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
Contratista
FORMIGHIERI S.A.
Ruc: 80061772-0

ARQ. MARIA LIDIA PLANO DE EGEA
Fiscal de Obras
Gobernación Departamental de Itapúa – Fiscalización de Obras

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

ING. NELSON TYRAKOSWKI
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Secretaría Departamental de Obras Públicas y Transporte – Gobernación de Itapúa

00000034