ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000069

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 899.000
Mes / Año : 6/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000086	8,8440	0,0000	0,7680	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6120
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000089	16,9209	0,0000	1,0220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,9429
3	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000094	16,1698	0,0000	1,6240	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,7938
	Total =	41,9347	0,0000	3,4140	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	45,348700

Total HHP:	45,348700
Total Mano de Obra G.:	40.768.481
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.817.365
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	49.585.846

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Verialgo Rubiani DR/ASP
Firma: Stelci S.R.L.	Firma:
Fecha: Ing. Enrique Pisciatta	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes