MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE TACUARA – I.D. Nº 415973 – C.D. Nº: 20/2022.-**

Fecha: 26 de julio 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE TACUARA" con I.D. Nº 415973.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 02.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2025

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE TACUARA" - C.D. Nº 20/2022.-

CERTIFICADO N° 02 26/07/2022 I.D. Nº 415973

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE TACUARA**	**Unidad**	**1**		**176.077.000**						
1.1	Marcación y replanteo	M2	2.256	500	1.128.000	2.256	0	2.256	1.128.000	0	1.128.000
1.2	Movimiento de suelo - excavación no clasificada	M3	20	50.000	1.000.000	20	0	20	1.000.000	0	1.000.000
1.3	Terraplenes	M3	10	30.000	300.000	10	0	10	300.000	0	300.000
1.4	Colocación de cuneta cordón de hormigon	ML	564	85.000	47.940.000	364	200	564	30.940.000	17.000.000	47.940.000
1.5	Construcción de empedrado	M2	1.974	50.000	98.700.000	1100	874	1.974	55.000.000	43.700.000	98.700.000
1.6	Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	1.974	3.500	6.909.000	1100	874	1.974	3.850.000	3.059.000	6.909.000
1.7	Entubado de 0,80 con cabeceres de PBC	UN	8	2.200.000	17.600.000	0	8	8	0	17.600.000	17.600.000
1.8	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
1.9	Limpieza	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000
	Precio Total				**176.077.000**				**92.218.000**	**83.859.000**	**176.077.000**

	Certificación anterior	92.218.000
	Certificación acumulada	176.077.000
	Certificación actual	**83.859.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	4.192.950
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**79.666.050**

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA