ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2025/000099

SIGLA/Nº/AÑO

Nº SAP: 14126

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**

CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.

ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022

Modalidad : HCP

Mes / Año : JUNIO /2025

Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2025/000100	03/06/25		1.103	2.669	684	1.975	0	0	273

Sumas Parciales	1.103	2.669	684	1.975	0	0	273
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	11,5815	26,6900	6,1560	15,8000	0,0000	0,0000	22,6590
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	5.617.028	12.944.65	2.985.660	7.663.000	0	0	10.989.615

Suma Total de HCP :	82,8865

Suma Parcial de cada ítem :	40.199.953
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	40.199.953

IVA 10% :	3.654.541

Encargado

Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección

Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal - ANDE
Control Final

P/A.

Jefe de Departamento

Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal - ANDE
Control Final

Impreso en Fecha/Hora: 13/10/25 9.16 AM

Impreso en IP: 10.1.1.173

Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Sistema SMOD