UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
RECTORADO

ORDEN DE INICIO-AMPLIACIÓN

Encarnación, 21 de julio de 2023

Señor
San Blas Construcciones S.R.L.
Encarnación
PRESENTE

REF: Contrato N.° 74/2022 Adenda N. ° 01 de fecha 08 de junio de 2023 para la: "Construcción de obras en el campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 -2023" Lote II ID 419.782

N.° 02 ORDEN DE INICIO

Nos dirigimos a usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Contratante Universidad Nacional de Itapúa para la Ampliación de ejecución de la obra: "Construcción de Obras en el Campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 -2023" Lote II.

De acuerdo a la Cláusula N.° 06 del contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 30 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 21 de julio del año 2023.

Sin otro particular, nos despedimos de usted atentamente.

.....
Lic. Liz Genez
Técnico Administradora de Contrato

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación Paraguay

.....
Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

.....
Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Acuse de recibo
Contratista: San Blas Construcciones S.R.L.
Nombre: Guill. G. Esteche
C.I.N°: 3.215.945
Fecha: 21/07/23
Hora: 10:45 hs

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-3