ANDE

LPN ANDE N° 1751/2023
ITEM :11 - SANTA ROSA



# ANEXO " O "

**Modalidad HHP2**

| | |
|---|---|
| Proveedor: PG INGENIERÍA S.R.L. | Unidad Adm. Ejecutante: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA |

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1751/2023

N° : CSE/DR/ASP7/1751/2023/2025/000011

Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **270.000**

N° SAP : 12530

Estado: **Controlado**

Mes / Año : 5/2025

| ITEM | O.E.M. N° | CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | M.T. (HHP) | B.T. (HHP) | M/B (HHP) |
| 1 | OEM/DR/ASP7/1751/2023/2025/000054 | 36,5000 | 226,6085 | 0,0000 |
| TOTALES | | 36,5000 | 226,6085 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total H/H/P: | 263,1085 |
| Total Mano de Obra IVA Incl.G.: | 71.039.295 |
| Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.: | 4.752 |
| Total Reajuste IVA Incl.G.: | 1.250.292 |
| Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.: | **72.289.587** |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberá realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Marlene Ramírez Electricista Particular Mat. N° 9911 Categoría B | Jefe Unidad Administradora: Ing. César O. Oviedo F. Jefe DR/ASP |
| Firma: | Firma: |
| Fecha: 07 JUL 2025 | Fecha de Aprobación: 08 JUL 2025 |

OBSERVACIÓN: Los Montos Totales de Mano de Obra, Reajuste y Provisión de Materiales indicados deben coincidir con los Montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en IP: 10.2.37.61

Sistema SMOD

Impreso en Fecha/Hora: 07/07/25 11.19 AM

Impreso Por: 8480 - GONZALEZ DUARTE, ALCIDES