INFORME FINAL OT N°5

Relevamiento y diseño del Sistema de Gestión Social para el MDS

- Cronograma y Actividades realizadas.
- Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE).
- Anexos

Detalles de la Documentación

Tipo de Documentación:	Consultoría
Cliente:	MITIC
Interesados:	OEE
Autores:	Freelancers del Paraguay S.A
Fecha de Entrega:	19/04/2024

Versiones y Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	19/04/2024	Freelancers del Paraguay S.A	Inicio

Cronograma y actividades realizadas

FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A.		**Cronograma y Actividades realizadas**														
		Fecha de Inicio: 12/03/2024														
		Fecha de Fin: 19/04/2024														
		Proyecto: Ot 5- Relevamiento y diseño del Sistema de Gestión Social para el MDS														
ID	Actividades	Días														Horas
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Relevamiento programa Tekopora																30
2	Relevamiento programa Tekoha y Tenondera																
3	Relevamiento programa Pescadores y Adulto Mayor																
4	Relevamiento Programa Comedores y CONADA																
5	Relevamiento programa Patrimonio																
6	Consolidación y Análisis de relevamientos																90
7	Diseño de Propuesta																
8	Redacción de Documentación																
12	Entrega final																
																	120

Lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE)

FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A.		**Lista de Profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) a la (TE)**	
		Fecha inicio: 12/03/2024	
		Fecha Fin: 19/04/2024	
		Proyecto: Ot 5- Relevamiento y diseño del Sistema de Gestión Social para el MDS	
ID	**Actividades**	**Fases**	**Responsables Asignados**
1	Desarrollo de Programas Sociales	Análisis y Consolidación de requerimientos	Coordinador y Analista Funcional
		Diseño del sistema	Analista Funcional
		Redacción de Documentaciones	Analista Funcional
2	Entrega final		Coordinador

Anexos

A este informe final se adjunta la siguiente documentación complementaria:

1) Documento de Relevamiento.

2) Documento de Arquitectura.

3) Documento de Propuesta de Requerimientos.

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
Fecha: 2024.04.19 15:24:06 -04'00'