CONSTRUTEX

MESA DE ENTRAD
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Pers
Administración Nacional de Electr
SECRETARIA GENERAL
Exp. Nº 0809
Fecha: 02 OCT 2024 Hora: 11
Recibido: Edith Firma:

Sres.
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE.
Dirección: Padre Cardozo N°355 – Asunción – Paraguay.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a vosotros en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N°02/2022 – "ID: 405747 EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA´I", Contrato N°17/2022** a fin de presentar lo correspondiente al certificado de obras N°13 (Trece) – certificado N°03 del Convenio Modificatorio N°1 referente al mes de febrero 2024; junto con ella se adjunta lo siguiente:

- Factura Crédito N° 001-001-0000577 – Por valor de GS. 14.668.955 ORIGINAL.
- Constancia de registro de prestadores de servicios - REPSE.
- Certificado de cumplimiento tributario – Vto. 31/10/2024.
- Certificado de cumplimiento con el seguro social – Vto. 20/10/2024.
- Copia de Póliza de Ejecución de Contrato N° 1555 Endoso N° 3 Vto.: 31/08/2024
- Copia de Póliza de Garantía de Anticipo Financiero N° 259 Endoso N° 3 Vto.: 31/08/2024
- Certificado N°3 – Convenio Modificatorio N°1- Correspondiente al Mes de febrero 2024.
- Acta de Medición N°03 – Convenio Modificatorio N°1- Correspondiente al Mes de febrero 2024
- Informe Mensual de Obra: Convenio Modificatorio N°1 - Correspondiente al Mes de febrero 2024.
- Resumen Avance Financiero Convenio Modificatorio N°01 – Correspondiente al mes de febrero 2024.
- Registro de Precipitación diaria (mm) AÑO 2024 - Correspondiente al Mes de febrero 2024.

Sin otro particular me despido de vosotros muy atentamente.

Ing. Joaquín Serrati.
Representante Legal.
CONSTRUTEX S.A.

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80084073-15

DE GERENCIA GENERAL
A:
- SECRETARIA GENERAL (SEGE)
- ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN (OPLA)
- DPTO. FINANCIERO (DFIN)
- DPTO. ADMINISTRATIVO (DADM)
- DPTO. DE APORTES, BENEFICIOS Y ASISTENCIA SOCIAL (DABA)
- DPTO. COMERCIAL (DECO)
- CENTRO TECNOLÓGICO DE INF. Y COMUNC. (CTIC)
- RECURSOS HUMANOS (RRHH)
- AUDITORÍA INTERNA (AUDI)
- ASESORÍA LEGAL INTERNA (ALEG)
- ASESORÍA ECONÓMICA, ACTUARIAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL (AEA)

D/ los Efectos
D/He.

Mst. Ing. Hugo Mendiet
Gerente General
02 OCT 2024

		MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	68.046.201
MONTO CERTIFICADO 3 - DEL CONVENIO MODIFICATORIO N°1	MONTOS EN GUARANIES		
	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	53.377.246	14.668.955	68.046.201
DESCUENTO ANTICIPO (-15%)	0	0	0
FONDO REPARO (-5%)	2.668.862	733.448	3.402.310
TOTALES	50.708.384	13.935.507	64.643.891
		MONTO A FACTURAR:	14.668.955
Son Guaraníes: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-			

		MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	2.493.674.315
TOTALES	MONTOS EN GUARANIES		
	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	2.233.663.982	32.889.055	2.266.553.038
DESCUENTO ANTICIPO (-15%)	327.043.010	2.733.015	329.776.025
FONDO REPARO (-5%)	111.683.199	1.644.453	113.327.652
TOTALES	1.794.937.773	28.511.587	1.823.449.360
		MONTO A FACTURAR:	30.156.040
Son Guaraníes: TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA.-			

	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
PENALIZACIÓN POR 90 DIAS DE ATRASO	6.722.731	0	6.722.731

Contratista:

Ing. Joaquín Otazú
Director - Titular
CONSTRUTEX S.A.

ING. JOAQUÍN SERRATI
DIRECTOR
CONSTRUTEX S.A.

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073-3

Fiscalización:

Ing. Caspar Mo...
Jefe Dpto. de Obras C...
de Transmisión e Infra...

Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura de la ANDE