essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

essap sa
29-09-2021
Gerencia General
Secretaría

COMUNICACIÓN INTERNA – D.E.F.M – N° 164/2021

A : Gerencia General
DE : Dirección Ejecutora de Obras de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Fernando de la Mora

REFERENCIA : **Exp. N° 3267/2021 – CIA S.A. – Certif. N°13 – Agosto/2021**
FECHA : 28/09/2021

Me dirijo a la Gerencia General, para remitirle el Expediente N° 3267/2021, de fecha 14/09/2021, donde la COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. presenta su Certificado N° 13, correspondiente al mes de agosto/2021; todo dentro de lo establecido en la LPN N° 02/2020 "FISCALIZACIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PARA LA CIUDAD DE FDO. DE LA MORA", ID N° 373.730, Contrato N° 029/2020; frente de trabajo Zona Sur, Consorcio Pitiantuta.

Solicitamos a la Gerencia General la autorización para que prosigan los trámites administrativos y financieros, para dar cumplimiento a lo solicitado.

Atentamente,

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

essap S.A.
14 -09- 2021
Gerencia General
Secretaría
13:36

EXPEDIENTE Nº: 3267 FECHA: 14 SET 2021

DIRIGIDO A: Secretaría General

REMITENTE: Gpio S.A.

---

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE Nº: G. General essap SA FECHA: 14 SET. 2021

DIRIGIDO A:

REMITENTE:

SINDICO	G. TEC. y D. INFORMATICO	G. COMERCIAL
S. GENERAL	G. TALENTO HUMANO	G. ASUNTOS JURÍDICOS
S. DIRECTORIO	G. AGUA NO CONTABILIZADO	G. Procesos Estratégicos
DIRECTORIO	G. COMUNICACIÓN y MARKETING	G. OPERACIONES
G. GENERAL	G. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	G. Alcantarillado San.
G. PRIVADA	G. Transparencia y Anticorrupción	G. Comercial Regiones del Int.
GERENCIA FINANC.	G. DE CONTABILIDAD	G. OPERATIVO R.I.
GERENCIA ADM.	G. DE DOC	G. REDES DE AGUA
GERENCIA TÉCNICA	A. DE SEGURIDAD	G. AUDITORIA INTERNA
		G. MECIP

10/09/2021

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

---

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE Nº: FECHA:

DIRIGIDO A:

REMITENTE:

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

IAS ACCREDITED MSCB 107 — ISO 9001:2008 — STAREGISTER

Asunción, 14 de septiembre de 2021

Ing. Natalicio Chase
Presidente
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. - ESSAP
José Berges Nº 516 casi San José,
Edificio Central ESSAP S.A.
Teléfonos: (595 21) 204918
Presente:

Nota Nº 55/2021
Ref.: ***LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730 Lote 3- Zona 4.***
Objeto: Entrega de Certificado de Fiscalización-mes de agosto/2021

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a quienes corresponda, en el marco del Contrato de referencia, a efecto a efecto de remitir Certificado N°13 de la Fiscalización correspondiente al mes de agosto/2021.

El monto de la Factura IVA incluido, es de Gs. **315.606.367** (trescientos quince millones seiscientos seis mil trescientos sesenta y siete)

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar muy atentamente.

.....
Ing. Willian Campos Cervera
Representante Legal

EMPRESA DE SERV. SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.
ESSAP S.A.
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 3267
FECHA: 14 SET. 2021 HORA: 11:58
TELEFONO: (021) 602-926
CORREO ELECTRONICO:
RECIBIDO POR: Leonelina Mendoza

ESSAP S.A.
SINDICO — S. GENERAL — S. DIRECTORIO — DIRECTORIO — G. GENERAL — S. PRIVADA — GERENCIA FINANC. — GERENCIA ADM. — SECRETARIA TÉCNICA
G. TÉC. y D. INFORMÁTICO — G. TALENTO HUMANO — G. AGUA NO CONTABILIZADO — G. COMUNICACIÓN y MARKETING — G. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN — G. Transparencia y Anticorrupción — G. DE CONTABILIDAD — G. DE [illegible] — G. DE PROYECTOS
G. COMERCIAL — G. ASUNTOS JURÍDICOS — G. Proyectos Estratégicos — G. OPERACIONES — G. Alcantarillado San. — G. Comercial Regiones del Int. — G. OPERATIVO R. I. — G. PODOS de AGUA — G. AUDITORIA INTERNA — G. MECIP
P/A
Abg. Rosana Gonziel Lezcano
Jefe de U.P.D
Secretaría General
OESSAP S.A.
14 SET. 2021

COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

NOTA ENTREGA DE CERTIFICADO	01
ÍNDICE	02
FACTURA	03
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	05
PLANILLA DE CERTIFICACIÓN	07
CONTRATO	11
CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	29
ACTA DE INICIO	30
LISTADO DE FUNCIONARIOS	32
PÓLIZA	34
DECLARACIÓN JURADA	56
IPS	60
FIS FIP	61

CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

FACTURA

03(1-es)

iCIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Actividades de servicios de Ingeniería
Construcción de Edificios

IACS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 — ISO 9001:2015 — STARREGISTER

Waldino Ramón Lovera Nº 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 14980509
Fecha Inicio Vigencia 19/07/2021
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 **Nº** 0001023

Fecha de Emisión: 13 de Septiembre del 2021 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: ESSAP S.A. — R.U.C. o C.I.: 80024191-6

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Licitación Pública Nacional				
	Nº 02/2020 "Fiscalización de				
	Proyecto Ejecutivo y Construcción				
	de Colectores Secundarios de				
	Alcantarillado Sanitario para				
	la Ciudad de Fernando de la				
	Mora" ID Nº 373730. Contrato				
	Nº 29/2020. Solicitud Nº 13 de				
	Pago.				
	Monto Cert. 350.673.741.-				
	Dev. Anticipo 35.067.374.-				
	Total 315.606.367.-				315.606.367.-
VALOR PARCIAL:					315.606.367.-

TOTAL A PAGAR: Trescientos quince millones seiscientos seis mil trescientos sesenta y siete.- — 315.606.367.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 28.691.488.- TOTAL: 28.691.488.-

Habilitación Nº 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay Nº 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
2 Tal. 50x3 del 001.001 al 001.100 - Julio 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

04 (cuatro)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Lote 4090891291 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270120244751

FECHA 07/09/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80002640	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CIA S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 07/10/2021

NÚMERO DE CONTROL : 992C08C4

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180002640992C08C4

CIA S.A.
Compañía de Ingenieros Asociados S.A.

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	LLAMADO Nº 02/2020. LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730	CIA. Dirección Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay	Hoja 1/3 REMUNERACIONES Certificado Nº: 13 Mes: ago.-21 Año: 2021

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): G$ 5.800.000.000

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES/HOMBRE CONTRAC.		MESES HOMBRE				MONEDA LOCAL				
					ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalizacion	45.312.000	7,20	0,40	4,80	0,40	5,20	2,00	326.246.400,00	217.497.600,00	18.124.800,00	235.622.400,00	90.624.000,00
Ing. Miguel Gonzalez	Ingeniero Fiscal Residente	27.187.200	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	489.369.600,00	326.246.400,00	27.187.200,00	353.433.600,00	135.936.000,00
Ing. Celina Bernal	Ingeniero Fiscal Asistente	22.656.000	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	407.808.000,00	271.872.000,00	22.656.000,00	294.528.000,00	113.280.000,00
Ing. José Pavón	Especialista en Geotecnia	37.760.000	3,06	0,17	2,04	0,17	2,21	0,85	115.545.600,00	77.030.400,00	6.419.200,00	83.449.600,00	32.096.000,00
Ing. Juan Carlos Boveda	Especialista Sanitario	37.760.000	3,06	0,17	2,04	0,17	2,21	0,85	115.545.600,00	77.030.400,00	6.419.200,00	83.449.600,00	32.096.000,00
Dr. Ramon Fogel	Especialista Social	37.760.000	3,06	0,17	2,04	0,17	2,21	0,85	115.545.600,00	77.030.400,00	6.419.200,00	83.449.600,00	32.096.000,00
Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental y Social	37.760.000	3,06	0,17	2,04	0,17	2,21	0,85	115.545.600,00	77.030.400,00	6.419.200,00	83.449.600,00	32.096.000,00
Ing. Miguel Angel Centurion	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	37.760.000	3,06	0,17	2,04	0,17	2,21	0,85	115.545.600,00	77.030.400,00	6.419.200,00	83.449.600,00	32.096.000,00
Ing. Axel Cid	Especialista Electromecanico	37.760.000	3,06	0,17	2,04	0,17	2,21	0,85	115.545.600,00	77.030.400,00	6.419.200,00	83.449.600,00	32.096.000,00
Econ. Cesar Pastore	Especialista Financiero	37.760.000	3,06	0,17	2,04	0,17	2,21	0,85	115.545.600,00	77.030.400,00	6.419.200,00	83.449.600,00	32.096.000,00
Tito Martinez	Topografo 1	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Lic. Felix Barrios	Topografo 2	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Lic. Perla Godoy	Tecnico Social 1	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Lic. Laura Gomez	Tecnico Social 2	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Leandro Guerreros	Tecnico de Suelo 1	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Arturo Caceres	Tecnico de Suelo 2	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Ing. Leticia Diaz	Tecnico Ambiental 1	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Ing. Patricia Vazquez	Tecnico Ambiental 2	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Ing. Rodrigo Aquino	Tecnico Tecnico de Seguridad y Salud 1	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Lic. Pabla Chaparro	Tecnico Tecnico de Seguridad y Salud 2	11.611.653	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	209.009.754,00	139.339.836,00	11.611.653,00	150.951.489,00	58.058.265,00
Luis Bernalt	Ayudante de Topografia 1	4.838.189	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	87.087.402,00	58.058.268,00	4.838.189,00	62.896.457,00	24.190.945,00
Santiago Godoy	Ayudante de Topografia 2	4.838.189	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	87.087.402,00	58.058.268,00	4.838.189,00	62.896.457,00	24.190.945,00
Ing. Nora Centurion	Ingeniero Asistente de Gabinete	13.593.600	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	244.684.800,00	163.123.200,00	13.593.600,00	176.716.800,00	67.968.000,00
Silvia Mendoza	Administrador	7.552.000	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	135.936.000,00	90.624.000,00	7.552.000,00	98.176.000,00	37.760.000,00
Blanca Fernandez	Secretaria	4.451.134	18,00	1,00	12,00	1,00	13,00	5,00	80.120.412,00	53.413.608,00	4.451.134,00	57.864.742,00	22.255.670,00
Heman Cardozo/ Francisco Arrellaga	Choferes	4.451.134	36,00	2,00	24,00	2,00	26,00	10,00	160.240.824,00	106.827.216,00	8.902.268,00	115.729.484,00	44.511.340,00
	TOTAL		370,62	20,59	247,08	20,59	267,67	102,95	4.917.497.576	3.278.331.720	273.194.310	3.551.526.030	1.365.971.550

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Ing. NÉSTOR ROA
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA GASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

GASTOS REEMBOLSABLES

Certificado Nº: 13

Mes: ago.-21

Año: 2021

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

Item	DESCRIPCIÓN	MONTO Gs/USD	CANTIDADES						MONEDA LOCAL				
			UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	MONTO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
1	Estudios Especiales y de Revisión de Proyecto Ejecutivo	60.000.000	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	60.000.000	60.000.000,00	0	60.000.000	0
2	Informe Inicial	1.000.000	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	0
3	Informe Mensual	2.000.000	un	18,00	11,00	1,00	12,00	6,00	36.000.000	22.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000	12.000.000
4	Informe Final	3.000.000	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000	0,00	0,00	0	3.000.000
5	Alquiler de Oficina	10.000.000	mes	18,00	12,00	1,00	13,00	5,00	180.000.000	120.000.000,00	10.000.000,00	130.000.000	50.000.000
6	Suministros y Materiales	3.000.000	mes	18,00	12,00	1,00	13,00	5,00	54.000.000	36.000.000,00	3.000.000,00	39.000.000	15.000.000
7	Equipo Informatico	30.000.000	gl	1,00	0,72	0,06	0,78	0,22	30.000.000	21.600.000,00	1.800.000,00	23.400.000	6.600.000
8	Mobilario	15.000.000	gl	1,00	0,72	0,06	0,78	0,22	15.000.000	10.800.000,00	900.000,00	11.700.000	3.300.000
9	Alquiler de Equipo Planialtimétrico	4.000.000	mes	18,00	12,00	1,00	13,00	5,00	72.000.000	48.000.000,00	4.000.000,00	52.000.000	20.000.000
10	Alquiler de Equipo de Laboratorios (Suelo y Hormigón)	10.000.000	mes	18,00	12,00	1,00	13,00	5,00	180.000.000	120.000.000,00	10.000.000,00	130.000.000	50.000.000
11	Alquiler de Camionetas	8.000.000	mes	18,00	12,00	1,00	13,00	5,00	144.000.000	96.000.000,00	8.000.000,00	104.000.000	40.000.000
12	Mantenimiento	1.200.000	mes	18,00	12,00	1,00	13,00	5,00	21.600.000	14.400.000,00	1.200.000,00	15.600.000	6.000.000
13	Combustible	1.800.000	mes	18,00	12,00	1,00	13,00	5,00	32.400.000	21.600.000,00	1.800.000,00	23.400.000	9.000.000
14	Seguro	1.200.000	mes	18,00	12,00	1,00	13,00	5,00	21.600.000	14.400.000,00	1.200.000,00	15.600.000	6.000.000
15	Comunicación e Internet	1.700.000	mes	18,00	12,00	1,00	13,00	5,00	30.600.000	20.400.000,00	1.700.000,00	22.100.000	8.500.000
16	Gastos Notariales	5.302.424	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.302.424	5.302.424,00	0,00	5.302.424	0
	TOTAL								886.502.424	611.502.424	45.600.000	657.102.424	229.400.000

Ing. Willian Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.
Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mor
Director

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Comprometidos de calidad y eficiencia

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

RESUMEN
Certificado Nº: 13

Mes: ago.-21
Año: 2021

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Remuneraciones	4.917.497.576	273.194.310	3.278.331.720	3.551.526.030	1.365.971.546
2. Gastos Reembolsables	882.502.424	45.600.000	611.502.424	657.102.424	225.400.000
TOTAL (sin IVA)	**5.272.727.273**	**318.794.310**	**3.889.834.144**	**4.208.628.454**	**1.064.098.819**
I.V.A.	527.272.727	31.879.431	388.983.414	420.862.845	106.409.882
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	580.000.000	35.067.374	429.751.755	464.819.129	115.180.871
FACTURACIÓN	**5.800.000.000**	**315.606.367**	**3.535.659.436**	**4.164.672.170**	**1.055.327.830**

DETALLE DE LAS FACTURAS

	MONEDA LOCAL
Monto Certificado Nº 13 c/ IVA	**350.673.741** Gs.
Devolución del Anticipo c/ IVA	**35.067.374** Gs.
Total	**315.606.367** Gs.

Ing. Willian Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director