ANDE

LPN ANDE N° 1601/2021
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2021/000080

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 11/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000188	0,0000	0,0000	1,5369	0,0000	0,0000	0,0000	2,5650	0,0000	4,1019
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000197	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8250	0,0000	3,8250
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000199	0,0000	0,0000	2,0938	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	0,0000	3,5938
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000217	0,0000	0,0000	2,8977	0,0000	0,0000	0,0000	3,3000	0,0000	6,1977
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000225	0,0000	0,0000	1,6969	0,0000	0,0000	0,0000	2,7375	0,0000	4,4344
	Total =	0,0000	0,0000	8,2253	0,0000	0,0000	0,0000	13,9275	0,0000	22,1528

Total HHP:	22,152800
Total Mano de Obra G.:	3.433.662
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	2.955.099
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**6.388.761**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.