000000000054

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 11
		MES JUN
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2021

CONTRATO Nº 30/2020
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20

"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

Hoja 1/3

1- Remuneraciones

NOMBRE	FUNCIÓN	TARIFA MES	MESES HOMBRE					FACTURACIÓN				
			Total Contrato	Mes 11	Acumulado		Pendiente	Mes 11	Total Contrato	Acumulado		Saldo pendiente
					Anterior	Actual				Anterior	Actual	
Jose Messuti	Director de Fiscalización	41.490.000	4,80	0,30	3,00	3,30	1,50	12.447.000	199.152.000	124.470.000	136.917.000	62.235.000
Geronimo Nuñez	Ingeniero Fiscal Residente	30.426.000	16,00	1,00	10,00	11,00	5,00	30.426.000	486.816.000	304.260.000	334.686.000	152.130.000
Clara Vega	Ingeniera Asistente	17.979.000	14,00	1,00	10,00	11,00	3,00	17.979.000	251.706.000	179.790.000	197.769.000	53.937.000
cisco Martinez	Especialista Sanitario	30.426.000	1,93	0,10	1,53	1,63	0,30	3.042.600	58.813.458	46.643.058	49.685.658	9.127.800
lislao Cardozo	Especialista Social	30.426.000	1,93	0,10	1,53	1,63	0,30	3.042.600	58.813.458	46.643.058	49.685.658	9.127.800
Hugo Herreros	Esp. Ambiental y Social	30.426.000	1,93	0,10	1,53	1,63	0,30	3.042.600	58.813.458	46.643.058	49.685.658	9.127.800
Victor Ayala	Esp.Seguridad Industrial y Salud	30.426.000	1,98	0,10	1,58	1,68	0,30	3.042.600	60.334.758	48.164.358	51.206.958	9.127.800
Derlis Sisul	Esp. Electromecánico	30.426.000	1,93	0,10	1,53	1,63	0,30	3.042.600	58.783.032	46.612.632	49.655.232	9.127.800
Julio Bareiro	Especialista en Geotecnia	30.426.000	2,02	0,10	1,62	1,72	0,30	3.042.600	61.338.816	49.168.416	52.211.016	9.127.800
Esteban Almada	Especialista Financiero	30.426.000	2,02	0,10	1,62	1,72	0,30	3.042.600	61.338.816	49.168.416	52.211.016	9.127.800
Ramón Ayala	Topógrafo	8.459.000	14,00	1,00	10,00	11,00	3,00	8.459.000	118.426.000	84.590.000	93.049.000	25.377.000
Sintya Valdez	Técnica Social	8.459.000	14,00	1,00	10,00	11,00	3,00	8.459.000	118.426.000	84.590.000	93.049.000	25.377.000
Alberto Marquez Carrillo	Técnico de Suelos	8.459.000	14,00	1,00	10,00	11,00	3,00	8.459.000	118.426.000	84.590.000	93.049.000	25.377.000
Catalina Gaona	Técnica Ambiental	8.459.000	14,00	1,00	10,00	11,00	3,00	8.459.000	118.426.000	84.590.000	93.049.000	25.377.000
Diego Gutierrez	Técnico de Salud y Seguridad	8.459.000	14,00	1,00	10,00	11,00	3,00	8.459.000	118.426.000	84.590.000	93.049.000	25.377.000
Total Remuneraciones			**118,55**	**8,00**	**83,94**	**91,94**	**26,61**	**124.445.200**	**1.948.039.796**	**1.364.512.996**	**1.488.958.196**	**459.081.600**

TOTAL REMUNERACIONES:	124.445.200

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP Mora

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

Consorcio INCOTEC

0000000000055

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº 11
		MES JUN
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2021

CONTRATO N° 30/2020 MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

Hoja 2/3

2- Gastos Reembolsables

N°.	Descripción	Monto Unitario Gs	CANTIDADES						FACTURACIÓN			
			Unidad	Cant.	Mes 11	Acumulado			Total a Facturar	Facturado Anterior	Facturado Acumulado	Saldo Pendiente
						Anterior	Actual	Pendiente				
1	Estudios especiales de revisión del proyecto	571.429	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	571.429	5.714.286	6.285.714	1.714.286
2	Alquiler de Vehículos (Central)	3.500.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	3.500.000	35.000.000	38.500.000	10.500.000
3	Alquiler de Vehículos (Campo)	5.000.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	5.000.000	50.000.000	55.000.000	15.000.000
4	Seguro vehicular	1.200.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	1.200.000	12.000.000	13.200.000	3.600.000
5	Combustible y lubricantes para vehículo	3.000.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	3.000.000	30.000.000	33.000.000	9.000.000
6	Preparación y reproducción de informes	3.500.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	3.500.000	35.000.000	38.500.000	10.500.000
7	Servicios Básicos (Luz, Agua) oficina	1.500.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	1.500.000	15.000.000	16.500.000	4.500.000
8	Seguro de responsabilidad civil	5.500.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	5.500.000	55.000.000	60.500.000	16.500.000
9	Alq. Mobiliario de Oficina de Campo	4.500.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	4.500.000	45.000.000	49.500.000	13.500.000
10	Alquiler Oficina Central	2.500.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	2.500.000	25.000.000	27.500.000	7.500.000
11	Gastos de escribanía y protocolización	250.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	250.000	2.500.000	2.750.000	750.000
12	Alquiler de Equipos, laboratorios, etc.	15.000.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	15.000.000	150.000.000	165.000.000	45.000.000
13	Suministros y Materiales	3.000.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	3.000.000	30.000.000	33.000.000	9.000.000
14	Uniformes y accesorios para personal de campo	7.932.931	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	7.932.931	7.932.931	-
15	Equipamiento informático, mobiliario, etc.	15.000.000	Gl	1	-	1,0	1,0	-	-	15.000.000	15.000.000	-
16	Comunicación	1.500.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	1.500.000	15.000.000	16.500.000	4.500.000
17	Personal administrativo	3.500.000	Mes	14	1,0	10,0	11,0	3,0	3.500.000	35.000.000	38.500.000	10.500.000
Total Gastos Reembolsables									**54.021.429**			**162.064.286**

GASTOS REEMBOLSABLES:	54.021.429

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

Top. Nestor R. Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitaria
Obras Alcantarillado Pdo. de la Mora - ESSAP
Director

Top. NESTOR R. ROA CASCO

Arq. Maria Cristina Ortega de Herrero
Representante Legal

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Consorcio INCOTEC

00000000056

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº : 11
		MES JUN
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2021

CONTRATO N° 30/2020 MONTO DEL CONTRATO (IVA incluido) : Gs 3.000.000.000 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

3- Resumen

Hoja 3/3

CONCEPTO	Contractual Gs.	Mes 11 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo pendiente Gs
COSTOS DIRECTOS					
1- Remuneraciones	1.948.039.796	124.445.200	1.364.512.996	1.488.958.196	459.081.600
2- Gastos Reembolsables	779.232.931	54.021.429	563.147.217	617.168.645	162.064.286
TOTAL (Sin IVA)	**2.727.272.727**	**178.466.629**	1.927.660.213	**2.106.126.841**	**621.145.886**
TOTAL (IVA incluido)	**3.000.000.000**	**196.313.291**	**2.120.426.234**	**2.316.739.525**	**683.260.474**

DETALLE DE LA FACTURA			MONEDA LOCAL	
Monto Certificado	Nº 11	c/ IVA	196.313.291	Gs.
Devolución RESTANTE del anticipo	-	c/ IVA	87.957.377	Gs.
TOTAL CERTIFICADO N°11			**108.355.914**	**Gs.**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Arq. Maria Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Consorcio INCOTEC