Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 - E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2019

CONTRATO Nº.: 63/2019 - ID Nº 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE Nº 8". ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D&M
MONTO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE (GS. 174.571.949).----

En la ciudad de Gral. Aquino, a los y diez nueve días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 14:30 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Mario Núñez Rolon** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA D&M** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRE ESCOLAR ESC. BÁS. Nº 497 VIRGEN DEL ROSARIO, GRAL AQUINO. ----------**

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Setenta y ocho millones trece mil trescientos diez (Gs. 78.013.310).-***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cuarenta y cinco por ciento (45%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Educación

LIC. CÉSAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

MARIO NUÑEZ ROLON
CONTRATISTA

Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Canindeyú - Paraguay

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2019

CONTRATO Nº.: 63/2019 - ID Nº 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE Nº 8". ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D&M
MONTO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO (GS. 174.580.524).----

En la ciudad de Gral. Aquino, a los y diez nueve días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 14:45 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Mario Núñez Rolon** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA D&M** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRE ESCOLAR ESC. BÁS. Nº 1997 SAN AGUSTIN, GRAL AQUINO. ----------**

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Setenta y nueve millones cientos seis mil novecientos cuarenta y cinco (Gs. 79.106.945).-***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cuarenta y cinco por ciento (45%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

MARIO NUÑEZ ROLON
CONTRATISTA
Construtora DYM
Ruc: 875872-3
Canindeyú - Paraguay

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01/2019

CONTRATO N°.: 63/2019 - ID N° 368657
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SS HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS- FONACIDE PLURIANUAL – LOTE N° 8". ----------
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA D&M
MONTO: GUARANIES CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIONTOS CUARENTA Y NUEVE (GS. 174.571.949) ----

En la ciudad de Gral. Aquino, a los y diez nueve días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 14:00 horas, se reúnen por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, el **Lic. César Elías Velázquez**, **Srio. de Educación**, Ing. **Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Mario Núñez Rolon** carácter de representante de la empresa **CONSTRUCTORA D&M** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRE ESCOLAR ESC. BÁS. N° 7446 SAN VALENTIN, GRAL AQUINO. ----------**

  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Setenta y ocho millones trece mil trescientos diez (Gs. 78.013.310).-***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cuarenta y cinco por ciento (45%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento · Secretaría de Educación

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

MARIO NUÑEZ ROLON
CONTRATISTA
Constrútora DYM
Ruc: 875872-3
Canindeyú - Paraguay