CERTIFICADO DE OBRAS Nro.06

Contrato Nro.15/2018

Contratante: Gobernación del XIII Departamento de Amambay

Contratista : Ing. José Felix Grau Fernández - GRAU CONSTRUCTORA.

OBRA: LPN Nro.02/2018 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL" Id: 354.034

CERTIFICADO DE OBRAS Nro.06

		Cantidades		Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	AVANCE.			Avance en Porcentaje %	Acum. Anterior	Presente Cert.	Acum. Actual
N°	PRODUCTO-NOMBRE-CONVOCANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA			Acum. Ant.	Presente	Acum. Actual		(Gs.)	(Gs.)	(Gs.)
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL	1	Global	1.290.828.204	1.290.828.204							
1.1	Replanteo y Marcacion	16.283	Metros cuadrados	1.316	21.428.428	15.402,00	195	15.597,00	95,79%	20.269.032	256.620	20.525.652
1.2	Excavacion y saneamiento de bolsones de material inestable en la base	154	Metros cúbicos	32.900	5.066.600	154,00	0	154,00	100,00%	5.066.600	0	5.066.600
1.3	Relleno y reposicion de material en bolsones. Con material estable. Induye compactacion con equipo pata de cabra.	154	Metros cúbicos	45.000	6.930.000	154,00	0	154,00	100,00%	6.930.000	0	6.930.000
1.4	Cuneteada y excavacion de zanjas de drenaje para conducir escurrimiento de agua a los badenes	915	Metros cúbicos	28.200	25.803.000	895,95	5	901,00	98,47%	25.363.808	141.400	25.505.208
1.5	Preparación de caja y perfilado de terreno	16.283	Metros cuadrados	3.948	64.285.284	15.452,90	195	15.647,90	96,10%	57.576.653	769.860	58.346.513
1.6	Cordones de Ho pre-fabricado 10x30x50cm	4.070	Metro lineal	35.532	144.615.240	3.890,00	40	3.930,00	96,56%	138.219.480	1.421.280	139.640.760
1.7	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	814	Metros cúbicos	52.640	42.856.856	773,70	10	783,70	96,26%	40.735.607	526.400	41.262.007
1.8	Relleno y Compactación	824	Metros cúbicos	55.272	45.569.000	824,00	0	824,00	100,00%	45.569.000	0	45.569.000
1.9	Colchón de arena	3.745	Metros cúbicos	65.000	243.425.000	3.555,00	20	3.575,00	95,46%	231.075.000	1.300.000	232.375.000
1.10	Empedrado	16.283	Metros cuadrados	36.800	599.214.400	15.402,00	195,00	15.597,00	95,79%	566.793.600	7.176.000	573.969.600
1.11	Apisonado con medios mecanicos	16.283	Metros cuadrados	2.632	42.856.856	15.402,00	195	15.597,00	95,79%	40.538.064	513.240	41.051.304
1.12	Pintura de Cordones a la cal	4.070	Metro lineal	4.606	18.746.420	3.570,00	200	3.770,00	92,63%	16.443.420	921.200	17.364.620
1.13	Cartel de Obra 2mx1m	2	Unidad	1.974.000	3.948.000	1,00	0	1,00	50,00%	1.974.000	0	1.974.000
1.14	Baden de H° A° de e=0,20m	30	Metros cúbicos	789.600	23.451.120	24,20	2,50	26,70	89,90%	18.871.440	1.974.000	20.845.440
1.15	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	2.632.000	2.632.000	0,00	0	0,00	0,00%	0	0	0
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO:				1.290.828.204					1.215.425.704	15.000.000	1.230.425.704
	A) RETENCIONES PARA FONDO DE REPARO (5%)									26.308.989	750.000	27.058.989
	SALDO LIQUIDO A COBRAR										14.250.000	

Total General: 15.000.000

(Guaranies: QUINCE MILLONES .I.V.A INCLUIDO)

Nombre: Ing.José Félix Grau Fernández

Firma:

Debidamente autorizado : GRAU CONSTRUCTORA

Carlos D. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CO
REG. PROF. M.O.P. 24
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY