Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

Hoja 1/3

REMUNERACIONES

Certificado Nº: 6

Mes: ene.-21
Año: 2021

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES/HOMBRE CONTRAC.		MESES HOMBRE ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	MONEDA LOCAL TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalizacion	45.312.000	7,20	0,40	2,00	0,40	2,40	4,80	326.246.400,00	90.624.000,00	18.124.800,00	108.748.800,00	217.497.600,00
Ing. Miguel Gonzalez	Ingeniero Fiscal Residente	27.187.200	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	489.369.600,00	135.936.000,00	27.187.200,00	163.123.200,00	326.246.400,00
Ing. Celina Bernal	Ingeniero Fiscal Asistente	22.656.000	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	407.808.000,00	113.280.000,00	22.656.000,00	135.936.000,00	271.872.000,00
Ing. José Pavon	Especialista en Geotecnia	37.760.000	3,06	0,17	0,85	0,17	1,02	2,04	115.545.600,00	32.096.000,00	6.419.200,00	38.515.200,00	77.030.400,00
Ing. Juan Carlos Boveda	Especialista Sanitario	37.760.000	3,06	0,17	0,85	0,17	1,02	2,04	115.545.600,00	32.096.000,00	6.419.200,00	38.515.200,00	77.030.400,00
Dr. Ramon Fogel	Especialista Social	37.760.000	3,06	0,17	0,85	0,17	1,02	2,04	115.545.600,00	32.096.000,00	6.419.200,00	38.515.200,00	77.030.400,00
Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental y Social	37.760.000	3,06	0,17	0,85	0,17	1,02	2,04	115.545.600,00	32.096.000,00	6.419.200,00	38.515.200,00	77.030.400,00
Ing. Miguel Angel Centurion	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	37.760.000	3,06	0,17	0,85	0,17	1,02	2,04	115.545.600,00	32.096.000,00	6.419.200,00	38.515.200,00	77.030.400,00
Ing. Axel Cid	Especialista Electromecanico	37.760.000	3,06	0,17	0,85	0,17	1,02	2,04	115.545.600,00	32.096.000,00	6.419.200,00	38.515.200,00	77.030.400,00
Econ. César Pastore	Especialista Financiero	37.760.000	3,06	0,17	0,85	0,17	1,02	2,04	115.545.600,00	32.096.000,00	6.419.200,00	38.515.200,00	77.030.400,00
Tito Martinez	Topografo 1	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Lic. Felix Barrios	Topografo 2	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Lic. Perla Godoy	Tecnico Social 1	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Lic. Laura Gomez	Tecnico Social 2	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Leandro Guerreros	Tecnico de Suelo 1	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Edgar Escobar	Tecnico de Suelo 2	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Ing. Leticia Diaz	Tecnico Ambiental 1	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Ing. Patricia Vazquez	Tecnico Ambiental 2	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Ing. Rodrigo Aquino	Tecnico Tecnico de Seguridad y Salud 1	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Lic. Pabla Chaparro	Tecnico Tecnico de Seguridad y Salud 2	11.611.653	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	209.009.754,00	58.058.265,00	11.611.653,00	69.669.918,00	139.339.836,00
Luis Bernalt	Ayudante de Topografia 1	4.838.189	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	87.087.402,00	24.190.945,00	4.838.189,00	29.029.134,00	58.058.268,00
Santiago Godoy	Ayudante de Topografia 2	4.838.189	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	87.087.402,00	24.190.945,00	4.838.189,00	29.029.134,00	58.058.268,00
Ing. Nora Centurion	Ingeniero Asistente de Gabinete	13.593.600	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	244.684.800,00	67.968.000,00	13.593.600,00	81.561.600,00	163.123.200,00
Silvia Mendoza	Administrador	7.552.000	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	135.936.000,00	37.760.000,00	7.552.000,00	45.312.000,00	90.624.000,00
Blanca Fernandez	Secretaria	4.451.134	18,00	1,00	5,00	1,00	6,00	12,00	80.120.412,00	22.255.670,00	4.451.134,00	26.706.804,00	53.413.608,00
Hernan Cardozo/ Francisco Arrellaga	Choferes	4.451.134	36,00	2,00	10,00	2,00	12,00	24,00	160.240.824,00	44.511.340,00	8.902.268,00	53.413.608,00	106.827.216,00
	TOTAL		370,62	20,59	102,95	20,59	123,54	247,08	4.917.497.576	1.365.971.550	273.194.310	1.639.165.860	3.278.331.720

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NÉSTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

0000022

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.
ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

GASTOS REEMBOLSABLES

Certificado Nº: 6

Mes: ene.-21

Año: 2021

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

Item	DESCRIPCIÓN	MONTO Gs/USD	CANTIDADES						MONEDA LOCAL				
			UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	MONTO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
1	Estudios Especiales y de Revisión de Proyecto Ejecutivo	60.000.000	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	60.000.000	60.000.000,00	0	60.000.000	0
2	Informe Inicial	1.000.000	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	0
3	Informe Mensual	2.000.000	un	18,00	3,00	1,00	4,00	14,00	36.000.000	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000	28.000.000
4	Informe Final	3.000.000	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000	0,00	0,00	0	3.000.000
5	Alquiler de Oficina	10.000.000	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	13,00	180.000.000	40.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000	130.000.000
6	Suministros y Materiales	3.000.000	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	13,00	54.000.000	12.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000	39.000.000
7	Equipo Informatico	30.000.000	gl	1,00	0,24	0,06	0,30	0,70	30.000.000	7.200.000,00	1.800.000,00	9.000.000	21.000.000
8	Mobilario	15.000.000	gl	1,00	0,24	0,06	0,30	0,70	15.000.000	3.600.000,00	900.000,00	4.500.000	10.500.000
9	Alquiler de Equipo Planialtimétrico	4.000.000	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	13,00	72.000.000	16.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000	52.000.000
10	Alquiler de Equipo de Laboratorios (Suelo y Hormigón)	10.000.000	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	13,00	180.000.000	40.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000	130.000.000
11	Alquiler de Camionetas	8.000.000	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	13,00	144.000.000	32.000.000,00	8.000.000,00	40.000.000	104.000.000
12	Mantenimiento	1.200.000	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	13,00	21.600.000	4.800.000,00	1.200.000,00	6.000.000	15.600.000
13	Combustible	1.800.000	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	13,00	32.400.000	7.200.000,00	1.800.000,00	9.000.000	23.400.000
14	Seguro	1.200.000	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	13,00	21.600.000	4.800.000,00	1.200.000,00	6.000.000	15.600.000
15	Comunicación e Internet	1.700.000	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	13,00	30.600.000	6.800.000,00	1.700.000,00	8.500.000	22.100.000
16	Gastos Notariales	5.302.424	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.302.424	5.302.424,00	0,00	5.302.424	0
	TOTAL								886.502.424	246.702.424	45.600.000	292.302.424	594.200.000

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

000023 000008

000023

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730

CIA S.A.
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Dirección: Waldino R. Lovera 540 Asunción – Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

RESUMEN
Certificado Nº: 6

Mes: ene.-21
Año: 2021

CONTRATO N° 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): GS 5.800.000.000

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Remuneraciones	4.917.497.576	273.194.310	1.365.971.550	1.639.165.860	3.278.331.716
2. Gastos Reembolsables	882.502.424	45.600.000	246.702.424	292.302.424	590.200.000
TOTAL (sin IVA)	**5.272.727.273**	**318.794.310**	**1.612.673.974**	**1.931.468.284**	**3.341.258.989**
I.V.A.	527.272.727	31.879.431	161.267.397	193.146.828	334.125.899
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	580.000.000	35.067.374	184.280.137	219.347.511	360.652.489
FACTURACIÓN	**5.800.000.000**	**315.606.367**	**1.589.661.234**	**1.905.267.601**	**3.314.732.399**

DETALLE DE LAS FACTURAS

	MONEDA LOCAL
Monto Certificado Nº 06 c/ IVA	**350.673.741** Gs.
Devolución del Anticipo c/ IVA	**35.067.374** Gs.
Total	**315.606.367** Gs.

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

000024