INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DDI/DFO/N°381/2021
MEM-0197-2021-000 171.

MEMORANDUM

Para	: **Ing. Ronny González, Director** Dirección de Infraestructura
De	: **Arq. Derlys Ovando, Encargado de Despacho** Dpto. de Fiscalización de Obras
Referencia	: Acta de Inicio Contrato N°69/20 - LPN N° 109/18 **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN DE CITOSTÁTICOS Y ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL DEL IPS"**
Lugar y Fecha	: Asunción, 21 de mayo de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de remitir el Acta de Inicio de Obra Original del Contrato N°69/20 LPN N°109/18 **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN DE CITOSTÁTICOS Y ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL DEL IPS"**

Sin otro particular, me despido muy atentamente.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras

Arq. Derlys Ovando, Encargado de Despacho
Dpto. de Fiscalizacion de Obras

ACTA DE INICIO DE OBRA
CONTRATO N° 069/2020

En la Ciudad de Asunción, a los 15 días del mes de setiembre del año 2020, se labra el presente **Acta de Inicio de Obras**, en el marco de la **LPN N° 109/2018 "*DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTITUCION DE CITOSTATICOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL DEL IPS*"**, que fuera adjudicada a la **Empresa CONSORCIO CIPAR** por Resolución **C.A. N°** 051-009/19 de fecha 11/10/2019.-

Se deja constancia que el Plazo de entrega de la Obra se computa desde la fecha de la presente Acta, conforme lo establece el Contrato en su clausula 8va. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN (Art. 37 inc. d) de la Ley 2.051.-

En prueba de conformidad se firma el presente acta en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Víctor Javier Ritter Simón
Representante legal
CONSORCIO CIPAR

CONSORCIO CIPAR
Ing. Victor J. Ritter
Representante Legal

Ing. Ronny Gonzalez
Director
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ronny Gonzalez
Director de Infraestructura
Dirección de Infraestructura