CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/133/2021 CONSORCIO ROGGIO - INSUIN

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº :**1550/2020**
ITEM :**1**
PROVEEDOR : **CONSORCIO ROGGIO – INSUIN.**
CONTRATO N° :**8085/2020**
MODALIDAD :**HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1,** de la **Agencia regional Central, del mes de Abril/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.249.430.487.- (Guaraníes Doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos ochenta y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	145.679.160.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	103.751.327.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**249.430.487.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
.....
Jefatura
FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....23 SEP. 2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Volver a cargar DNP

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 22/06/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		LPN 1550/2020				145.679.160
		CONTRATO N° 8085/2020				
		Ejecución de obras de				
		Adecuación y Ampliación del				
		Sistema Eléctrico de				
		Distribución en las Agencias				
		Regionales, bajo la modalidad				
		de Contrato Abierto - HHPO				
		Item N° 1 - Agencia Regional				
		Central - Mano de Obra				
		Mes de Abril				
SUB TOTALES:						145.679.160

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DB/DDC
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento cuarenta y cinco millones seiscientos setenta y nueve mil ciento sesenta.-
V°B° JEFATURA

TOTAL A PAGAR (en letras): Guaraníes	Ciento cuarenta y cinco millones seiscientos setenta y nueve mil ciento sesenta				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	13.243.560	TOTAL IVA:	13.243.560

Lic. Rudecindo Viveros
Opto. de Distribución Central
Jefatura
25 JUN. 2021

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
Benito Roggio e Hijos S.A.

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 22/06/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas **Teléfono N°:** 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		LPN 1550/2020				103.751.327
		CONTRATO N° 8085/2020				
		Ejecución de obras de				
		Adecuación y Ampliación del				
		Sistema Eléctrico de				
		Distribución en las Agencias				
		Regionales, bajo la modalidad				
		de Contrato Abierto - HHPO				
		Item N° 1 - Agencia Regional				
		Central - Mes de Abril				
		Materiales Proveidos				
SUB TOTALES:						103.751.327

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCs
VERIFICADO POR: ANDE
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento tres millones setecientos cincuenta y un mil trescientos veinte y siete
VISTO BUENO

TOTAL A PAGAR (en letras): Guranies	Ciento tres millones setecientos cincuenta y un mil trescientos veintisiete				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	5%	10%	9.431.939	TOTAL IVA:	9.431.939

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad: HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 600000
Mes/Año: abr-21

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0067/2020	317.559	2,2500	0,0000	40,5356	2,8323	0,0000
2	2021/0002	318.061	2,2500	0,0000	2,1325	3,1122	0,0000
3	2021/0010	121	0,0000	0,0000	0,0000	13,6511	0,0000
4	0018/2021	317.713	5,8500	0,0000	45,2378	4,1584	0,0000
5	0021/2021	317.427	2,2500	0,0000	80,4443	18,4187	0,0000
6	0057/2021	317.777	2,2500	0,0000	13,5985	3,8272	0,0000
		Total =	14,8500	0,0000	181,9487	45,9999	0,0000

Total HHP:	242,7986
Total Mano de Obra G.:	145.679.160
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	85.226.199
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	230.905.359

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Ing. Pablo Ayala	Unidad Administrativa:
Firma: Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: 22 / 09 / 2021	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0133/2021 CONSORCIO ROGGIO-INSUIN

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**:1550/2020**
ITEM	**:1**
PROVEEDOR	**:CONSORCIO ROGGIO-INSUIN**
CONTRATO N°	**:8085/2020**
MODALIDAD	**: HHPO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 1** de la **Agencia Regional Central,** del mes de **Abril/2021, (Reajuste 1),** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 28.710.427.- (Veinte y ocho millones setecientos diez mil cuatrocientos veinte y siete.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	28.710.247	MANO DE OBRA
001-001-000000	0.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**28.710.247.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ...../...../.....

25 JUN. 2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

CONSORCIO ROGGIO- INSUIN

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC N° 80113440-4

Fecha: 22/06/2021 Condición de venta: Contado Crédito

Nombre o razon social: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ruc: 80113440-4 **Nota de Remision N°:**

Dirección: Avda. España e/ Padre Cardozo y las Residentas Teléfono N°: 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		LPN 1550/2020				28.710.247
		CONTRATO N° 8085/2020				
		Ejecución de obras de				
		Adecuación y Ampliación del				
		Sistema Eléctrico de				
		Distribución en las Agencias				
		Regionales, bajo la modalidad				
		de Contrato Abierto - HHPO				
		Item N° 1 - Agencia Regional				
		Central - Mano de Obra				
		Mes de Abril - Reajuste 1				
SUB TOTALES:						28.710.247
TOTAL A PAGAR (en letras): Guaranies		Veintiocho millones setecientos diez mil doscientos cuarenta y siete				
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	2.610.022	TOTAL IVA:	2.610.022

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR.....
FIRMA: Jaquelin Ayala
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y ocho millones setecientos diez mil doscientos cuarenta y siete
V°B° JEFATURA

Ing. Pablo Ayala
Jefe de Obra
Benito Roggio e Hijos S.A.

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Anexo O
HHP0

Proveedor: Consorcio Roggio - Insuin Regional | Unidad Administrativa: Agencia Regional Central

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1550/2020

Mantenimiento

Mejoras

Modalidad:	HHP 0
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	600000
Mes/Año:	abr-21

ÍTEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MANTENIMIENTO M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0058/2021	468	0,0000	0,0000	47,2530	0,1800	0,0000
		Total =	0,0000	0,0000	47,2530	0,1800	0,0000

Total HHP:	47,4330
Total Mano de Obra G.:	28.459.800
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	5.280
Total Reajuste con IVA G.:	250.446
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	18.525.128
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	47.235.375

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Pablo Ayala Jefe de Obra REPRESENTANTE TÉCNICO	Firma: Rubecindo Viveros Dpto. Distribución Central Jefatura
Fecha: 22 / 04 / 21	Fecha de Aprobación: ...../...../.....