CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE GRAL DIAZ COMPAÑÍA 18 LOMA BARRERO BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES CON ID N°: 377.596

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 1		CONTRATACIÓN DIRECTA N° 38/2020	CONTRATO N° 53/2020			FECHA: 02/07/2020 AL 23/07/2020		
		Montos				Avance		
ITEMS	Descripción	Contractuales	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	MARCACION Y REPLANTEO	2.440.000	0.0	2.440.000	2.440.000	0.00%	100,00%	100,00%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	600.000	0.0	600.000	600.000	0.00%	100,00%	100,00%
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	15.860.000	0,0	15.860.000	15.860.000	0,00%	100,00%	100,00%
4	RELLENO	12.750.000	0,0	12.750.000	12.750.000	0,00%	100,00%	100,00%
5	REPOSICION CAÑERIA ROTA X MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO P/EMPEDRADO LA PIEDRA TENDRA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15X0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS SE EXCLUYE ARENA GORDA	104.920.000	0,0	104.920.000	104.920.000	0,00%	100,00%	100,00%
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	6.100.000	0,0	6.100.000	6.100.000	0,00%	100,00%	100,00%
7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	1.147.500	0,0	1.147.500	1.147.500	0,00%	100,00%	100,00%
8	PINTURA PARA BARANDA DE LOS PUENTES	850.000	0,0	850.000	850.000	0,00%	100,00%	100,00%
9	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	9.150.000	0,0	9.150.000	9.150.000	0,00%	100,00%	100,00%
10	BOCA DE LOBO PARA DESAGUE PLUVIAL	3.000.000	0,0	3.000.000	3.000.000	0,00%	100,00%	100,00%
11	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	2.440.000	0,0	2.440.000	2.440.000	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	159.257.500	0	159.257.500	159.257.500	0,00%	100,00%	100,00%
	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.	-		-	-			
	RETENCIONES (5%) Gs.	-		7.962.875	7.962.875			
	TOTAL MENOS RETENCIÓN			151.294.625	151.294.625			
	TOTAL NETO A FACTURAR (IVA INCLUIDO) Gs.	-		159.257.500	159.257.500			

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS IVA INCLUIDO

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Fiscal de Obras
Municipalidad de Capiatá

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil