CONFORTEC

S.G. Nº 967

Fecha 10 de febrero de 2022 58 -

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 15 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" -
MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 15 / OBRA CIVIL correspondientes al periodo ENERO / 2022, del Contrato de referencia.-

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba Nº 517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: SONIA ZARATE
Fecha: 11 FEB 2022 Nº 320 Hora: 09:51
Obs.:

Adjuntamos: 1 original

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 753
10 FEB 2022
Firma: 15:55

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

to de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 15 - OBRA CIVIL

PERIODO: ENERO-2022

UMEN GENERAL

	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717	13,52%	0,50%	14,02%	239.737.761	8.904.908	248.642.669
	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	39,87%	0,18%	40,05%	707.016.025	3.233.274	710.249.299
	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucu y San Ignacio	1.773.267.717	53,32%	25,66%	78,98%	945.529.180	454.987.680	1.400.516.860
	TOTAL DEL CONTRATO		**5.319.803.151**	35,56%	8,78%	44,34%	**1.892.282.966**	**467.125.862**	**2.359.408.828**
	DUCCIONES A LA FECHA								
	MULTAS								
20%	DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	35,56%	8,78%	44,34%	378.456.594	93.425.172	471.881.766
5%	RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	35,56%	8,78%	44,34%	94.614.148	23.356.293	117.970.441
	TOTAL DEDUCCIONES		**1.329.950.788**				**473.070.742**	**116.781.465**	**589.852.207**
	MONTO NETO A PAGAR (A - B)						**1.419.212.224**	**350.344.397**	**1.769.556.621**

Guaranies: Trescientos cincuenta millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y siete. -Iva inc.

Ing. Cesar B. Miranda G. Representante Legal

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORTEC S.R.L. Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN

ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE