ACTA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

OBRA: AMPLIACIÓN DEL SALÓN VELATORIO MUNICIPAL – CONTRATO N.º 93/2022 – ID N.º 420822 – CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 021/2022

CONTRATISTA: SONIA ELENA MENDOZA VÁZQUEZ – C.I Nº 3.225.026

FECHA DE ORDEN DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS

En el Distrito de Santa Fe del Paraná, Departamento de Alto Paraná, a los 13 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, siendo las ocho horas, Yo, Ing. Ronny González, en mi carácter de Fiscal de Obras en representación de la Municipalidad de Santa Fe del Paraná y en común acuerdo con la empresa contratista, doy la orden de inicio de la obra denominada: "**AMPLIACIÓN DEL SALÓN VELATORIO MUNICIPAL – CONTRATO N.º 93/2022 – ID N.º 420822 – CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 021/2022**" por la presente autorizo a la contratista a emprender los trabajos estipulados en el contrato de obras a cargo de la empresa SRA. **SONIA ELENA MENDOZA VÁZQUEZ – C.I Nº 3.225.026** sírvase también el presente documento como notificación., se exige además la tenencia por parte de la contratista de los planos de obra.

Sin otro particular se levanta la sesión, siendo las nueve horas.

Ing. Ronny González
Fiscal de Obras

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6