INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

p/ Proveedor.

PLANILLA DE RECEPCION DE COKE DE PETROLEO

N° : 009/2023 FECHA: 30/08/2023

CONTRATO INC N°: 04/2023 PROVEEDORA:" Monte Alegre SA" CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA: 30.000 T.

Material : *COKE DE PETROLEO* Fecha de Atraque : 29/07/2023 Hs. INICIO: 29/07/2023 Hs. 13:36

Procedencia : MINAS GERAIS , STA CATARINA - BRASIL FINAL: 26/08/2023 Hs. 15:04

Nombre :

PARTIDA N°	CAMIONES CHAPA N°/BARCAZA	MIC/DTA-Conocimiento de Embarque/Certificado de Cantidad	PESO S/CONOCIMIENTO DE EMBARQUE/CERTIFICADO DE CANTIDAD (T)	FECHA DE RECEPCION	TICKETS DE BASCULA N°	PESO RECIBIDO EN VALLEMI (T)	% HUMEDAD	% HUMEDAD DEDUCIBLE	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
1	Adjunto en Detalle	267505283	1.400,000	11/08 - 26/08/23	13650/13797	1.391,660	1,54	1,54	1.370,228	1.370,228
1	Adjunto en Detalle	267505284	600,000	29/07 - 12/08/23	13579/13658	596,860	1,71	1,71	586,654	586,654
	TOTALES	-	2.000,000			1.988,520			1.956,882	1.956,882

A RECIBIR Fca. Vallemi Contrato N° 04 /2.023	30.000,000	TN. (Tolerancia: +/- 10%)
Tn. Recepcionado en esta Partida	1.956,882	TN.
Total Recepcionado a la fecha	17.613,827	TN.
Excedente recibido dentro del +/-10%		

Fecha de amarre en espera de turno	Lugar de amarre en espera de turno
-	-
Control de Calidad Informe N°	DCC Nº 170/2023

Jefe Div. Expedicion/ Pesaje Terrestre

Fabiola Almada Medina
Jefe de División Expedición y Pesaje Terrestre
INC VALLEMI

Jefe Dpto. de Control de Calidad

Ing. Iván Villagra
Jefe de Dpto. de Control de Calidad

Jefe Dpto. Logistica

LIC. MARCELO A. AGUSTA A.
Jefe Dpto. Logística
INC Vallemí

Jefe Dpto. de Produccion

Ing. Julio Lugo
Jefe Interino
Dpto. Producción
INC Vallemí

V° B° Direccion de Fabrica

MSc. Ing. Alberto E. Arias C.
Director de Fábrica
INC - Vallemí