ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1599/2020/2021/000029

SIGLA/Nº/AÑO

UNIDAD EMITENTE : **Departamento Forestal** — **LPN Nº : 1599/2020**

CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A. — **Modalidad : HCP**

ITEM N° : 1.1 - DEPARTAMENTO FORESTAL — Mes / Año : DICIEMBRE /2021

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
RDT/DD/DFR/1599/2020/2021/000028	02/12/21		2.568	2.032	2.418	1.391	5	49	5.987	0
Sumas Parciales			2.568	2.032	2.418	1.391	5	49	5.987	0
Indices HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,0000
Parciales en			26,9640	20,3200	21,7620	11,1280	0,0350	0,2450	496,9210	0,0000
Precio Original(IVA incluido)			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por ítem			12.942.72	9.753.600	10.445.76	5.341.440	16.800	117.600	238.522.0	0

Suma Total de HCP :	577,3750

Suma Parcial de cada ítem :	277.140.000
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	277.140.000

IVA 10% :	25.194.545

Encargado
ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR2
Jefe de Sección

Javier M. Mareco R.
Jefe de Departamento
ANDE

Impreso en Fecha/Hora: 08/03/22 2.18 PM — Impreso en IP: 10.2.160.53

Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN — Sistema SMOD