Empresa Contratista: C.A CONSTRUCTORA

| Circunscripcion: JUDICIAL DE ITAPUA | OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR- JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA |
|---|---|

## CERTIFICADO BASICO ADENDA N° 02

| Ítem | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | P. Unitario | P. Total | Cantidad acumulado anterior | Cantidad Ejecutado en el periodo | Cantidad acumulado actual | % Acumulado anterior | % Ejecutado en el periodo | % Acumulado actual | Certificado acumulado anterior | Certificado actual | Certificado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR - JUGADO DE PAZ DE EDELIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Retiro de postes y tejido en mal estado sin recuperación | Un | 2 | 11.902 | 23.804 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0% | 100% | 100% | - | 23.804 | 23.804 |
| 3 | Mamposteria de nivelación 0,30 mts de ancho con ladrillo común, 3 hiladas, incluida la excavación. | m2 | 2,8 | 116.046 | 324.929 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 0% | 100% | 100% | - | 324.929 | 324.929 |
| 5 | Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduido en sectores donde sean necesarios. | m2 | 30 | 17.003 | 510.090 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0% | 100% | 100% | - | 510.090 | 510.090 |
| 6 | Paredes exteriores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijado y colocación de enduido en sectores donde sean necesarios. Incluye pilastra de ANDE y muro de frente. | m2 | 30 | 14.453 | 433.590 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0% | 100% | 100% | - | 433.590 | 433.590 |
| 9 | Pintura de cielorraso con barniz a dos manos. | m2 | 10 | 17.853 | 178.530 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0% | 100% | 100% | - | 178.530 | 178.530 |
| 13 | De paredes nuevas con latex interior con previa colocaicon de enduido color a definir | m2 | 4 | 28.735 | 114.940 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0% | 100% | 100% | - | 114.940 | 114.940 |
| 14 | De paredes nuevas con latex exterior con previa colocaicon de enduido color a definir | m2 | 4,28 | 29.755 | 127.351 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 0% | 100% | 100% | - | 127.351 | 127.351 |
| 15 | Mamposteria de elevación con ladrillo comun y junta de 2 cm de 0,15 mts para cerramiento de hall para crear sector de espera. | m2 | 4,3 | 63.762 | 274.177 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0% | 100% | 100% | - | 274.177 | 274.177 |
| 17 | Revoque de paredes con hidrófugo, espesor 1,5 cm(1:4:16). | m2 | 4,28 | 23.804 | 101.881 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 0% | 100% | 100% | - | 101.881 | 101.881 |
| | **Precio total de Planilla IVA incluído** | | | | 2.089.292 | 0,00 | | 0,00 | 0% | 100,00% | 100,00% | - | 2.089.292 | 2.089.292 |

**Ing. Marisol Ferreyra**
**Jefe de Sección**

Representante Técnico
Circunscripción Judicial

Empresa Contratista
Representante Legal

CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

# ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA- ADENDA Nº 02

**OBRA:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA.

**CONTRATISTA:** C.A CONSTRUCTORA

En la Ciudad de Encarnación departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 14 (catorce) días del mes de enero del año 2021, se reúnen en el Juzgado de Paz de Edelira, las siguientes personas: la Ing. Rosa Marisol Ferreyra, Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y el Representante Legal de la empresa contratista, la Sra. Hermelinda Arrua para suscribir la Recepción Definitiva de los trabajos de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Juzgado de Paz de Edelira", Adenda Nº 02- Contrato Nº 13/2020**.
Dando cumplimiento al Contrato de la Adenda N° 02 del ContratoN° 13/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, se labra el Acta de Recepción Definitiva del trabajo de: **"Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles de los Juzgados del Interior- Adenda Nº 02- Juzgado de Paz de Edelira"** y en atención a la vista de obra del día de la fecha, donde se constató que la obra se encuentra terminada, no visualizándose vicios ocultos en la misma; se da por finalizado el acto, firmando la presente Acta las personas citadas precedentemente, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Hermelinda Arrua Lopez
C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Tel. (0985) 835 378

**Sra. Hermelinda Arrua**
**Representante Legal**

**Ing. Rosa Marisol Ferreyra**
**Jefe de Sección – Obras Civiles**
**Fiscal de Obra CJI**

# ACTA DE INICIO DE OBRA- ADENDA Nº 02

**OBRA:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS JUZGADOS DEL INTERIOR" – JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA.

**CONTRATISTA:** C.A CONSTRUCTORA

En la Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 6 días del mes de Enero del año 2021, se reúnen en el lugar de la obra, las siguientes personas: la Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra, Jefe de Sección de Obras Civiles y Fiscal de Obras de la Circunscripción Judicial de Itapúa y la Representante Legal de la empresa Unipersonal C.A Constructora, la Sra. Hermelinda Arrua López para suscribir el **ACTA DE INICIO de la Adenda Nº02** del **CONTRATO N° 13/2020.**

No habiendo ninguna observación que asentar por parte de los firmantes, se suscribe el presente documento en tres ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto.

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Hermelinda Arrua López

C.A. Constructora
RUC: 2962783 - 4
Cel. (0985) 835 376

**Sra. Hermelinda Arrua López**
**Representante legal**
**C.A Constructora**

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

**Ing. Civil Rosa Marisol Ferreyra**
**Jefe de Sección de Obras Civiles C.J.I**
**Fiscal de Obra**