MOTENONDEHA
Tetã Naagrecko
Ministerio de
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Infraestructura y Patrimonio
Dirección de Planificación, Fiscalización, Supervisión de Obras y Mantenimiento
INFORME DE CÓMPUTO MÉTRICO DE TRABAJOS REALIZADOS
CERTIFICACIÓN PARCIAL Nº 2
CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2.021 "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LINEAL EN EL CUARTEL DE LA VICTORIA - REDUCTO SAN LORENZO"

ID N° 393.741
EMPRESA ADJUDICADA: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

Ítem	CÓDIGO CATÁLOGO	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total	% de Ejecución Período de 1 de junio al 25 de junio	Monto Certificación Parcial Nº1	% de Ejecución Período de 26 de junio al 26 de julio	Monto Certificación Parcial Nº2
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES			Precio Unitario	Precio Total				
1.1		Desbroce, limpieza y demolición	M2	1176	₲ 3.000	₲ 3.528.000	100%	₲ 3.528.000	-	-
1.2		Movimiento de suelo y nivelación	M3	352.8	₲ 20.000	₲ 7.056.000	100%	₲ 7.056.000	-	-
1.3		Replanteo	M2	1176	₲ 4.000	₲ 4.704.000	100%	₲ 4.704.000	-	-
							TOTAL ÍTEM Nº 1	₲ 15.288.000	-	-
2	72131601-003	FUNDACIÓN								
2.1		Zapata de Muro y Arco	M3	3.56	₲ 1.800.000	₲ 6.408.000	25%	₲ 1.602.000	75%	₲ 4.806.000
2.2		Viga de Fundación	ml	22.4	₲ 90.000	₲ 2.016.000	0%	₲ 0	100%	₲ 2.016.000
2.3		Muro de Contención de Piedra bruta	M3	30	₲ 500.000	₲ 15.000.000	100%	₲ 15.000.000	-	-
							TOTAL ÍTEM Nº 2	₲ 16.602.000	-	₲ 6.822.000
3	72131601-004	ESTRUCTURA								
3.1		Pilar de H°A°	M3	1.92	₲ 2.000.000	₲ 3.840.000	0%	₲ 0	100%	₲ 3.840.000
3.2		Viga H° A°	ml	34.4	₲ 250.000	₲ 8.600.000	0%	₲ 0	100%	₲ 8.600.000
							TOTAL ITEM Nº 3	₲ 0	-	₲ 12.440.000
4	72131601-009	PISO								
4.1		Mampostería de nivelación de 0,3 de ladrillo común	M2	58.9	₲ 200.000	₲ 11.780.000	100%	₲ 11.780.000	-	-
4.2		Contrapiso de cascotes e:12 cm	M2	656.6	₲ 45.000	₲ 29.547.000	80%	₲ 23.637.600	20%	₲ 4.727.520
4.3		Carpeta de asiento	M2	656.6	₲ 45.000	₲ 29.547.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
4.4		Piso de mosaico de granito 30 x 30	M2	656.6	₲ 125.000	₲ 82.075.000	0%	0%	30%	₲ 24.622.500
4.5		Cordones de vereda prefabricado	ml	106	₲ 50.000	₲ 5.300.000	0%	₲ 0	100%	₲ 5.300.000
							TOTAL ITEM Nº 4	₲ 35.417.600	-	₲ 34.650.020
5	72131601-005	ALBAÑILERÍA								
5.1		Muro de ladrillo común	M2	67	₲ 95.000	₲ 6.365.000	0%	₲ 0	100%	₲ 6.365.000
5.2		Canteros de ladrillo semiprensado	M2	37.6	₲ 120.000	₲ 4.512.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
5.3		Sardinel de ladrillo semiprensado sobre cantero	ml	50	₲ 80.000	₲ 4.000.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
5.4		Revoque Filtrado de pedestales, arco principal y muros	M2	123.8	₲ 40.000	₲ 4.952.000	0%	₲ 0	80%	₲ 3.961.600
5.5		Pedestales de mampostería común	M2	43	₲ 90.000	₲ 3.870.000	0%	₲ 0	98%	₲ 3.792.600
5.6		Revestido en granito de Arco y pedestal principal	M2	23.2	₲ 680.000	₲ 15.776.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
							TOTAL ITEM Nº 5	₲ 0	-	₲ 14.119.200
6	72131601-012	PINTURA								
6.1		Texturado de monumentos	M2	57	₲ 60.000	₲ 3.420.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
6.2		Tratamiento de ladrillo visto	M2	37.6	₲ 35.000	₲ 1.316.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
							TOTAL ITEM Nº 6	₲ 0	-	₲ 0
7	72131601-001	ELECTRICIDAD								
7.1		Iluminación decorativa	Unidad	61	₲ 290.000	₲ 17.690.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0

7.2		Postes de iluminación central	Unidad	5	₲ 1.600.000	₲ 8.000.000	25%	₲ 2.000.000	25%	₲ 2.000.000
7.3		Tomas eléctricas	Unidad	5	₲ 160.000	₲ 800.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
7.4		Pilastra para medidor de ANDE y tablero con llave	Unidad	1	₲ 750.000	₲ 750.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
7.5		Registro eléctrico	Unidad	2	₲ 300.000	₲ 600.000	0%	₲ 0	50%	₲ 300.000
							TOTAL ITEM Nº 7	**₲ 2.000.000**	-	**₲ 2.300.000**
8	**72131601-011**	**PLOMERÍA**								
8.1		Instalación de canilla para riego con provisión de manguera	Unidad	2	₲ 350.000	₲ 700.000	50%	₲ 350.000	0%	₲ 0
							TOTAL ITEM Nº 8	**₲ 350.000**	-	**₲ 0**
9	**82151504-9999**	**ARTE**								
9.1		Mural esgrafiado en bajo relieve	M2	16	₲ 10.500.000	₲ 168.000.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
9.2		Bustos	Unidad	20	₲ 5.800.000	₲ 116.000.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
9.3		Placas en granito grabado	Unidad	4	₲ 8.900.000	₲ 35.600.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
9.4		Placas de identificación en granito grabado	Unidad	20	₲ 280.000	₲ 5.600.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
9.5		Letra corpórea para nombre principal y colocación de Pabellón de la República conforme al Decreto 11400/13	Gl	1	₲ 4.200.000	₲ 4.200.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
							TOTAL ITEM Nº 9	**₲ 0**		**₲ 0**
10	**70111713-002**	**JARDINERÍA**								
10.1		Plantaciónes de pastos, pantas ornamentales y provisión de planteras	Gl	1	₲ 35.000.000	₲ 35.000.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
							TOTAL ITEM Nº 10	**₲ 0**	-	**₲ 0**
11	**72131601-004**	**BANCAS DE HOMIGÓN**								
11.1		Banca de Hormigon	Unidad	8	₲ 650.000	₲ 5.200.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
							TOTAL ITEM Nº 11	**₲ 0**		**₲ 0**
12	**70111713-9997**	**BASUREROS METÁLICOS**								
12.1		Basureros Metalicos	Unidad	4	₲ 450.000	₲ 1.800.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
							TOTAL ITEM Nº 12	**₲ 0**		**₲ 0**
13	**72131701-019**	**REJA PERIMETRAL**								
13.1		Reja Perimetral	M2	114	₲ 372.000	₲ 42.408.000	0%	₲ 0	0%	₲ 0
							TOTAL ITEM Nº 13	₲ 0	-	₲ 0
TOTAL IVA INCLUIDO ITEM Nº1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13						**₲ 695.960.000**				
TOTAL CERTIFICADO Nº 1 ITEM Nº 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13								**₲ 69.657.600**		
TOTAL CERTIFICADO Nº 1 ITEM Nº 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13										**₲ 70.331.220**

TOTAL CERTIFICADO Nº 2: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE GUARANIES

Ing. Diego Szklarkiervicz

Control Interno

Fiscal de Obras

REFERENCIA

RUBROS TERMINADOS

RUBROS PARCIALMENTE EJECUTA