# ORDEN DE INICIO

Encarnación, 01 de noviembre de 2021

**Señores**
**San Blas Construcciones S.R.L.**
**Encarnación**
**PRESENTE**

**REF:** Contrato N° PBS/LCO/18/2021 y PBS/LCO/19/2021 ambos de fecha 06 de octubre de 2021 para las: "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria, Plurianual 2021-2022" ID. N° 400.199.

N° 01 ORDEN DE INICIO

Nos dirigimos a ustedes, con relación a los contratos de referencia suscritos entre vuestra empresa y la Contratante Universidad Nacional de Itapúa para la ejecución de la obra: "Obras en el Campus Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria, Plurianual 2021-2022".

Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula N° 21 de las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula N° 07 de los contratos de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 181 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 01 de noviembre del año 2021

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes atentamente.

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Paraguay

.....
**Arq. Myriam Morínigo**
Directora de Infraestructura y Obras

.....
**Ing. Com. Eva Rosa Sotelo**
Administradora de Contrato

**Ing. Civil Guillermo Esteche**
**Socio Gerente**
**San Blas Construcciones S.R.L.**

Acuse de recibo
Empresa Contratista: San Blas Construcciones S.R.L
Nombre: Ing. Juan G. Esteche
C.I.N°: 3.215.975
Fecha: 01/11/2021
Hora: 12:00 hs

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner