MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

Informe Mensual de Gestión

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay

Marzo del 2024

Consultor: Hugo César Galeano

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los principales logros obtenidos en el marco del desarrollo de la planificación presupuestaria correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo del 2024. Los logros principales se listan a continuación:.

- He implementado mejoras tanto en las interfaces de usuario como en las funcionalidades del módulo SIGEBYs en el entorno de desarrollo.
- Se brindó respaldo para abordar las incidencias reportadas por el departamento de calidad.
- Participé en Dialys y en las sesiones de retrospectiva del sprint 65, junto a la Scrum Master Ilse Grau

Nombre: HUGO CESAR GALEANO
Emitido por: CONFIRMA S.A.

Lic. Hugo César Galeano, Consultor
Desarrollador Senior de Sistemas
Para la actualización del SIARE

Contenido

Resumen Ejecutivo 2

Antecedentes 4

Objetivos de la Consultoría 4

Cronograma de Actividades 5

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo 6

Conclusiones finales y próximos pasos 8

Anexo: Tiempo dedicado 9

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha implementado el Programa de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo N° 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de las Subsecretarías de Estado de Tributación (SET) y de Administración Financiera (SEAF), dependientes del Ministerio de Hacienda.

En ese contexto, la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SEAF) requiere los servicios de 3 (tres) Experto Senior para el Desarrollo de Sistemas Informáticos, conforme a la actualización de la Plataforma informática del SIARE.

Objetivos de la Consultoría

Llevar a cabo el desarrollo de los Mínimos Productos Viables (MPV) identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, conforme a un diseño funcional, a requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica.

Cronograma de Actividades

En el cronograma que se presenta a continuación se citan las principales actividades que forman parte de la presente etapa que corresponde al periodo de 1 de marzo del 2024 al 31 marzo del 2024.

Años				2023					2024							
Meses		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Presupuesto**															
1.1	Clasificadores y Catálogos	■	■													
1.2	Procesos															
1.3	Pruebas en UAT con usuario final															
2	**Bienes y Servicios**															
2.1	Clasificadores y Catálogos							■	■	■	■					
2.2	Procesos			■	■	■	■	■	■	■	■					
2.3	Pruebas en UAT con usuario final															
3	**Tesorería**															
3.1	Clasificadores y Catálogos															
3.2	Procesos															
3.3	Pruebas en UAT con usuario final															

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo

En esta sección se presentan las tareas realizadas y planificadas para el mes en el marco de las actividades previstas en la consultoría para obtener los productos esperados.

Planificación y análisis retrospectivo por sprint

- *Asegurar el correcto cumplimiento de la metodología de desarrollo ágil definida por la DGIC incluyendo, pero no limitando a las ceremonias diarias, la planificación y la elaboración de análisis retrospectivo en conjunto con la Coordinación Tecnológica del programa.*

A continuación, se presenta el avance en el plan de trabajo sugerido en conjunto con la Coordinación Tecnológica del proyecto, el cual permanecerá sujeto a modificaciones constantes según avancen los distintos MPVs del proyecto, bajo la metodología de revisión del proyecto basado en el Plan Estratégico del Siare, la planificación anual (roadmap) del equipo de desarrollo, la micro planificación trimestral (versiones) y los sprints (quincenales).

Actividad	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Informes mensuales de avance								
Proceso de onboarding								
Revisión documental								
Sprint 46 al 50								
Sprint 51 al 55								
Sprint 56 al 60								
Sprint 61 al 65								
Sprint 66 al 70								
Sprint 71 al 75								
Sprint 76 al 80								
Sprint 81 al 85								
Informe final de consultoría								

Colaboré en la retrospectiva del Sprint 65 y en compañía de la Scrum Master Ilse Grau

MVP en proceso

Mantenimiento de los MPV que se van entregando en cada etapa, para garantizar la operatividad del sistema.

- *Desarrollar el sistema conforme a la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE y crear soluciones ante fallas detectadas.*

Se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Mejoras en interfaces y funcionalidades

- Ajustes en interfaz de configuraciones[i]
  Mejoras en clasificación del bien[ii]
- Revisión los estados de Catálogos
- Ajustes en listado de bienes en deposito[iii]
- Ajustes en notificaciones de kafka[iv]
- Mejoras en listado de Aprobación de Actas de Recepción[v]
- Mejoras en listado de Acta de Recepción/Detalle de nota de remisión[vi]

Conclusiones finales y próximos pasos

Este mes, me he dedicado principalmente a mejorar las interfaces y funcionalidades clave del MVP-1 de Sigebys, con el fin de optimizar su operatividad. Siguiendo las directrices establecidas por el coordinador tecnológico, dirigiré mis esfuerzos hacia la colaboración continua en la Nota de Remisión Electrónica durante el próximo sprint 66. Estoy comprometido a seguir contribuyendo al avance y perfeccionamiento de nuestro producto, trabajando en equipo para alcanzar nuestros objetivos.

Anexo: Tiempo dedicado

Fecha	Actividad	Petición	Comentario	Horas
26/3/2024	Desarrollo	Incidente #11794: El reporte imprime el título Obligado	Correcciones en el informe	4
25/3/2024	Discusión	Gestión #11792: Ceremonias agiles del sprint 66	Ceremonias agiles del sprint 66	4
22/3/2024	Desarrollo	Mejora #11742: Acta de Recepción/Detalle de nota de remision	Mejoras en el listado de acta recepción/Detalle	8
21/3/2024	Desarrollo	Mejora #11684: Lista de Firma de Actas de Recepción	Mejoras en el listado de firma de actas de recepción	8
19/3/2024	Desarrollo	Mejora #11683: Lista de Aprobación de Actas de Recepcion	Mejoras en el listado	8
18/3/2024	Desarrollo	Mejora #11454: Gestión del groupID	Creación de clase y constante para definir GroupId	8
15/3/2024	Desarrollo	Funcionalidad #11623: Listado de Bienes del Deposito	Se modifico el filtro del listado de bienes por deposito	4
14/3/2024	Pruebas	Gestión #11516: Revisión los estados de Catálogos	Pruebas de registros borrados o inactivos en lista de valores	1
13/3/2024	Desarrollo	Error #11591: Ocultar signo de agregar en clasificacion del bien	Se oculta el botón agregar de la lista de clasificación de bienes	4
13/3/2024	Desarrollo	Incidente #11608: Etiquetas incompletas, falta datos en unidad de medida en el detalle	Se corrigieron las etiquetas del reporte de nota de remisión	4
12/3/2024	Desarrollo	Soporte #11791: Pruebas del proceso en diferentes ambientes	Pruebas de reporte de nota de remisión en test	4
11/3/2024	Desarrollo	Incidente #11608: Etiquetas incompletas, falta datos en unidad de medida en el detalle	Pruebas y ajustes del reporte	8

8/3/2024	Desarrollo	Mejora #11396: FE de edición de configuraciones	Ajustes para validar datos ingresados	8
7/3/2024	Desarrollo	Mejora #11396: FE de edición de configuraciones	Se realizaron los ajustes para bloquear los datos en la edición, solo permitir editar el valor	8
6/3/2024	Discusión	Mejora #11396: FE de edición de configuraciones	Análisis de Caso de Uso	4
6/3/2024	Desarrollo	Mejora #11265: FE contratos/nro contratos	Se realizo el ajuste solicitado para mostrar el nro_contrato en el formulario de contrato	4
5/3/2024	Desarrollo	Mejora #11265: FE contratos/nro contratos	Ajustes FE contratos	8
4/3/2024	Desarrollo	Incidente #10547: Se deben realizar mejoras en cuanto a alineación y distribución de datos - reporte de bienes remitidos en nota de remisión	Se realizaron ajustes en el reporte de nota de remisión	8
TOTAL DE HORAS				**105**

[i] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3700

[ii] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3758

[iii] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3793

[iv] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-bienes/-/merge_requests/715

[v] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3861

[vi] https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3887