Caacupé, 10 de agosto de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE N°2"
CONTRATO Nº 150/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 150/2020 de la empresa ING. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE representado por el Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne.

Avance del mes: 34,16%

Avance de la Obra: 81%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera