**SUB GERENCIA DE PLANIFICACION**
**ACTA DE RECEPCION TECNICA PROVISORIA**

**FECHA:** 11 FEB 2022

**CONTRATO N°:** 34/2021.

**FECHA DE CONTRATO**: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021.

**OBJETO:** "ADQUISICION DE GABINETES DE PARED PARA CLIENTES VPN "

**CONTRATISTA:** FLYTEC COMPUTERS S.A.

**PLAZO CONTRACTUAL:** 10 (DIEZ) DIAS CALENDARIO A SER CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

**FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO**: 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.

**FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO**: 14 DE NOVIEMBRE DE 2021.

**FECHA DE FINALIZACION REAL:** 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.

**MONTO DEL CONTRATO**: Gs. 48.750.000 (Guaraníes Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil) I.V.A INCLUIDO.

**MONTO EJECUTADO**: Gs. 48.750.000 (Guaraníes Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil) I.V.A INCLUIDO.

**OBSERVACION**: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria, corresponde a la Nota de Remisión Nº 001-001-0005361 de fecha 05/11/2021 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 05/11/2021.

**Sr. OSNI MUCELLIN DE ARRUDA**
**Representante Legal**
**FLYTEC COMPUTERS S.A**

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

**Ing. TERESA CASTIÑEIRA**
**Sub Gerente de Planificación**
**Administradora del Contrato Nº 34/2021**

resa Castiñeira
ente de Planificación - GT
COPACO S.A.