INFORME D.O P.M N° 132 /2023.

Corresponde al expediente N°7584/23 en fecha 13 de Julio del 2023, presentado por la Sra. Mirian Domínguez Gómez, en representación de la firma DOGO CONSTRUCCION, referente al pedido de certificación N°1 por avance de Obra: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE CAPITAN ANDRES INSFRAN, DE LA CIUDAD DE LUQUE."**, adjudicada según contrato N°28/2023.

A: INTENDENCIA MUNICIPAL

La firma recurrente adjudicataria de la mencionada obra según el contrato mencionado más arriba solicita la certificación N° 1 por avance de obra contractual del 100% de obras por trabajos de **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE CAPITAN ANDRES INSFRAN, DE LA CIUDAD DE LUQUE."**

Se adjuntan: Acta de Recepción Provisoria, los planos de relevamiento, certificado N°1, las tomas fotográficas.

Salvo mejor parecer.

Luque, 13 de Julio del 2023.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS P.M.

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

PROCESADO

Arq. Adrián González.

Director de Obras Públicas Municipales.