MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Tte. Ramón Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II
Teléf.: 0519-20011 Ruc Nº 80000725-5
CIUDAD DEL CINE, CUNA DE HÉROES Y DE LA ARTESANÍA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA:

"REFACCIÓN DE AULA DE LA ESC. BÁS. Nº 80 GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ DE DISTRITO DE PIRAYÚ".----------

En la ciudad de Pirayú, a los treinta días del mes de Diciembre del año dos mil veinte, siendo las 13:00 horas, se reúnen en el sitio de obras el Lic. Rolando P. Amarilla Servían, Contratista de la Obra, y por parte de la Municipalidad de Pirayú, el Fiscal de Obras Arq. Atilio Raúl Silva Estigarribia, el Intendente Municipal, Sr. Guido Ramón Gayoso Gamarra, acompañado por la Secretaria General Prof. Myrian Graciela Castro Godoy, que avalan esta Acta. En virtud al **Contrato de Obra Nº 07/2020, de fecha 12 de Noviembre** de este año, se procedió a la **"RECEPCIÓN DEFINITIVA"** de la Obra, "REFACCIÓN DE AULA DE LA ESC. BÁS. Nº 80 GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ DE DISTRITO DE PIRAYÚ".----------

Certificamos que las obras realizadas, cumplen con los requerimientos exigidos en los planos, planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras.

En prueba de conformidad firman el presente Acta de Recepción Definitiva, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.----------

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU SECRETARIA GENERAL

Prof. Myrian G. Castro Godoy
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PIRAYU INTENDENCIA MUNICIPAL

Sr. Guido Ramón Gayoso G.
Intendente Municipal

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE PIRAYU

Arq. Atilio Raúl Silva E.
Fiscal de Obras

"SAN EXPEDITO" Consultora R.U.C 1513152 - 1 ITAUGUA PARAGUAY

Lic. Rolando P. Amarilla Servían
San Expedito Consultora