Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001682/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 06 días del mes de Mayo de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/214/23	**Solped Nro.:**	10000986
ID PAC:	425336	**Contrato SAP Nro.:**	4900000501
CDP:	0344/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500009847
CC:	LP-25006-23-237397	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	10000986	**Vigencia Contrato SAP:**	30.06.2024
Nro. Resolución:	PR/EJ/439/23	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONSORCIO TIE S.A. - CIE S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Prov de art tipo alum. público LED 160 W LUXACRIL	160	UN	3.033.244	485.319.040	0	5000094172	05.06.2024	06.05.202
Total IVA Incluido			**160**	**UN**		**485.319.040**	**0**			

Observacion: REGULARIZACION CONFORME CERTIFICADO DE OBRA N° 1 DE FECHA 29-04-2024

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 485.319.040 (guaraníes cuatrocientos ochenta y cinco millones trescientos diecinueve mil cuarenta)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Mario D. Barreto F. Unidad de Administración y Logística Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR	*Ing. Rafael Eguizzu F.* *DIRECTOR* *Dirección de Proyectos y Obras* *PETROPAR*	Ing. Gustavo González Gerente General TIE S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración CONSORCI TIE-CIE
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: