GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

MEMORANDO NRO. 51/2025

A: Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez, Gobernador

DE: Sr. Roque D. González. Secretario de Obras Publica

FECHA: 27/02/2025

MOTIVO: Comunicar

Roque Gonzalez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Que las Empresas Contratistas:

1) **CMG Construcciones Civiles** del Sr. Cristino Martinez Galeano, en su Contrato de Adjudicación Nro. 11/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERENDUM),** Lote Nro. 01 "Mejoramiento y refuerzo estructural del Templo de Santa Rosa del Distrito de Santa Rosa de Lima – Misiones", con ID Nro. 439.727; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso.
2) **FAMILIAR S.R.L.** del Sr. Jorge Olmedo Barchello, con Contrato de Adjudicación Nro. 29/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE),** Lote Nro. 04, Grupo 01 y Grupo 02 "Grupo 01 Construcción de la Casa de la Cultura del Distrito de San Patricio; Grupo 02 Mejoramiento del Puesto de Salud de la Compañía San Felipe del Distrito de Santiago – Misiones", con ID Nro. 451.763, L.P.N. Nro. 07/2024; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso.
3) **CMG CONSTRUCCIONES CIVILES** del Sr. Cristino Martínez Galeano, con Contrato de Adjudicación Nro. 30/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE),** Lote Nro. 03, Grupo 01, Grupo 02 y Grupo 03 "**Grupo 01** Construcción de local para procesamiento de poroto en el distrito de San Ignacio Guasú, **Grupo 02** Mejoramiento de local para procesar mandioca en el Distrito de San Juan Bautista, y **Grupo 03** Construcción de local para procesamiento de maíz en el distrito de Santiago - Misiones", con ID Nro. 451.763, L.P.N. Nro. 07/2024; No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso
4) **NELI SERVICIOS** de la Sra. Severa Villar Fernández, con Contrato de Adjudicación Nro. 31/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE),** Lote Nro. 02, **Grupo 01** Construcción de complejo recreativo en

Roque Gonzalez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

la plaza del barrio Mariscal López del Distrito de Yabebyry - Misiones, con ID Nro. 451.763, L.P.N. Nro. 07/2024, No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso

5) **CONSTRUCCIONES DEL FUTURO** del Sr. Javier González Cardozo, con Contrato de Adjudicación Nro. 32/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE)**, Lote Nro. 05, **Grupo 01** Pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias en el distrito de San Miguel – Misiones, en la Compañía de Arazape", con ID Nro. 451.763, L.P.N. Nro. 07/2024, No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso
6) **COPSI S.A.** del Sr. Juan Bautista Pérez Rolón, con Contrato de Adjudicación Nro. 33/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE)**, Lote Nro. 01, "**Grupo 01** Construcción del cuartel del grupo **LINCE** en la ciudad de San Juan Bautista – Misiones,", con ID Nro. 451.763, L.P.N. Nro. 07/2024, No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso
7) **ARARY POTY SERVICIOS** del Sr. Daniel Gauto Benítez, con Contrato de Adjudicación Nro. 36/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE)**, Lote Nro. 03, Grupo 01 y Grupo 02 "**Grupo 01** Pavimentación pétrea – Bo. San Pedro; **Grupo 02** pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias, zona Pai Ycua – Bo. Santo Ángel en el Distrito de San Ignacio Guasú – Misiones", con ID Nro. 452.741, L.P.N. Nro. 08/2024, No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso
8) **JOAPY S.A.** del Sr. Federico Daniel Díaz Carmona (Contratista), con Contrato de Adjudicación Nro. 37/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE)**, Lote Nro. 05, **Grupo 01** Construcción Hospital Día Oncológico – Centro Oncológico Ambulatorio en el Distrito de San Ignacio Guasú – Misiones", con ID Nro. 452.741, L.P.N. Nro. 08/2024, No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso
9) **CMG CONSTRUCCIONES CIVILES** del Sr. Cristino Martínez Galeano, con Contrato de Adjudicación Nro. 38/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE)**, Lote Nro. 02, **Grupo 01** Pavimentación perimetral de veredas inclusivas y obras complementarias en la ciudad de San Juan Bautista, **Grupo 02** Mejoramiento de espacio público en la Compañía San Gerónimo del Distrito de Santa María de Fe, **Grupo 03** Construcciones, reacondicionamiento de sanitarios e iluminación eléctrica de espacio público en la Compañía de Coratei del Distrito de Ayolas Misiones, con ID Nro. 452.741, L.P.N. Nro. 08/2024, No ha

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso

10) **FAMILIAR S.R.L.** del Sr. Jorge Olmedo Barchello, con Contrato de Adjudicación Nro. 39/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE)**, Lote Nro. 01, **Grupo 01** Pavimentación pétrea en el Distrito de Ayolas – Misiones, en el Barrio Divino Niño", con ID Nro. 452.741, L.P.N. Nro. 08/2024, No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso

11) **P.S.L PROVISIONES SERVICIO LOGISTICA** del Abog. Luis Miguel Aguilera Galeano (Contratista), con Contrato de Adjudicación Nro. 40/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE)**, Lote Nro. 04 "**Grupo 01** Pavimentación pétrea Calle Jesuita Misionero - Pai Ycua Barrio Santo Ángel en el Distrito de San Ignacio Guasú, y **Grupo 02** Pavimentación pétrea, calle Edelmiro Vera y Avda. Justiniano Rodas Barrio San Salvador en el Distrito de San Ignacio Guasú - Mnes.", con ID Nro. 452.741, L.P.N. Nro. 08/2024, No ha presentado ninguna solicitud de certificación de avance de obras en el mes de Febrero del año en curso

Esta comunicación lo hago en base a lo requerido por el Pliego de Base y Condiciones PBC, en el Llamado a Licitación Publica Nacional LPN Nro. 03/2024, (CERTIFICACIONES MENSUALES DE LAS OBRAS EJECUTADAS). -

Roque Gonzalez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones