Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
Pedro Juan Caballero

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - MES DE SETIEMBRE

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 1 - CALLE PUBLICA ALBERTINA VILLA JARA ESQ. CAVUREI

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Marcación y Replanteo	M2	244,00	3.050	744.200	0%	0%	0
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0%	0%	0
3	Preparacion de caja y perfilado de terreno	M2	244,00	5.800	1.415.200	0%	0%	0
4	Colchón de arena e=0,20 cm.	M3	49,00	71.500	3.503.500	0%	0%	0
5	Movimiento de suelo	M3	18,00	48.750	877.500	0%	0%	0
6	Relleno y compactación del terreno	M3	10,00	69.950	699.500	0%	0%	0
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	244,00	54.250	13.237.000	0%	0%	0
8	Compactación y apisonado mecánico	M2	244,00	14.200	3.464.800	0%	0%	0
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	64,00	66.550	4.259.200	0%	0%	0
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	12,00	66.770	801.240	0%	0%	0
11	Limpieza final	M2	244,00	640	156.160	0%	0%	0
12	Total				31.038.800			0
Retención del 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del Certificado Nº 01								
Son Guaraníes:								

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 2 - CALLE PUBICA RIO YPANE

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Marcación y replanteo	M2	1.060,00	3.050	3.233.000	0%	100%	3.233.000
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0%	100%	1.880.500
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	1.060,00	5.800	6.148.000	0%	100%	6.148.000
4	Colchón de arena	M3	212,00	71.500	15.158.000	0%	100%	15.158.000
5	Movimiento de suelo	M3	80,00	48.750	3.900.000	0%	100%	3.900.000
6	Relleno y compactación del terreno	M3	42,00	69.950	2.937.900	0%	100%	2.937.900
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	1.060,00	54.250	57.505.000	0%	100%	57.505.000
8	Compactación y apisonado Mecánico	M2	1.060,00	14.200	15.052.000	0%	100%	15.052.000
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	246,00	66.550	16.371.300	0%	100%	16.371.300
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	53,00	66.770	3.538.810	0%	100%	3.538.810
11	Limpieza final	M2	1.060,00	640	678.400	0%	100%	678.400
12	Total				126.402.910			126.402.910
Retención del 5% por fondo de reparo								6.320.146
Total a cobrar del Certificado Nº 01								120.082.765
Son Guaraníes: Ciento veinte millones, ochenta y dos mil setecientos sesenta y cinco.-								

Ing. Raúl Antonio Caballero Aquino
Reg. Nº
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P J C Paraguay

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - MES DE SETIEMBRE

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 3 - CALLE PUBLICA EDITH ELFRIDA WINKLER

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Marcación y Replanteo	M2	4.007,00	3.050	12.221.350	0%	30%	3.666.405
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0%	100%	1.880.500
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	4.007,00	5.800	23.240.600	0%	30%	6.972.180
4	Cartel de Obra e=0,20 cm	M3	801,00	71.500	57.271.500	0%	30%	17.181.450
5	Movimiento de suelo	M3	301,00	48.750	14.673.750	0%	30%	4.402.125
6	Relleno y compactación del terreno	M3	160,00	69.950	11.192.000	0%	30%	3.357.600
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	4.007,00	54.250	217.379.750	0%	30%	65.213.925
8	Compactación y apisonado Mecánico	M2	4.007,00	14.200	56.899.400	0%	30%	17.069.820
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	934,00	66.550	62.157.700	0%	30%	18.647.310
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	200,00	66.770	13.354.000	0%	30%	4.006.200
11	Limpieza final	M2	4.007,00	640	2.564.480	0%	0%	-
12	Total				472.835.030			142.397.515
Retención del 5% por fondo de reparo								7.119.876
Total a cobrar del Certificado Nº 01								135.277.639
Son Guaraníes: Ciento treinta y cinco millones, doscientos setenta y siete mil seiscientos treinta y nueve.-								

Lote 1 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 4 - CALLE PUBLICA APOLONIO GIMENEZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Marcación y Replanteo	M2	3.339,00	3.050	10.183.950	0%	0%	0
2	Cartel de Obra 2,00x1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0%	0%	0
3	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	3.339,00	5.800	19.366.200	0%	0%	0
4	Colchon de arena e= 0,20 cm	M3	668,00	71.500	47.762.000	0%	0%	0
5	movimiento de suelo	M3	250,00	48.750	12.187.500	0%	0%	0
6	Relleno y compactación del terreno	M3	134,00	69.950	9.373.300	0%	0%	0
7	Pavimento Tipo Empedrado	M2	3.339,00	54.250	181.140.750	0%	0%	0
8	Compactación y apisonado Mecánico	M2	3.339,00	14.200	47.413.800	0%	0%	0
9	Cordones de H° pre-fabricado 0,10x0,30x0,80	ML	825,00	66.550	54.903.750	0%	0%	0
10	Refuerzo de Cordones con tierra apisonada	M3	167,00	66.770	11.150.590	0%	0%	0
11	Limpieza final	M2	3.339,00	640	2.136.960	0%	0%	0
12	Total				397.499.300			0
Retención del 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del Certificado Nº 01								
Son Guaraníes:								

Ing. Raúl Antonio Caballero Aquino
Reg. Nº 1125
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernandez
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C Paraguay

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Telefax (0336) 271.322
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - MES DE SETIEMBRE

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 2 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 1 - CALLE PUBLICA SIN NOMBRE VILLA SAN PEDRO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Marcación y Replanteo	M2	5.697,00	3.050	17.375.850	0%	100%	17.375.850
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0%	100%	1.880.500
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	5.697,00	5.800	33.042.600	0%	70%	23.129.820
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	1.139,00	71.500	81.438.500	0%	70%	57.006.950
5	Movimiento de suelo	M3	427,00	48.750	20.816.250	0%	70%	14.571.375
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	228,00	69.950	15.948.600	0%	70%	11.164.020
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	5.697,00	54.250	309.062.250	0%	70%	216.343.575
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	5.697,00	14.200	80.897.400	0%	70%	56.628.180
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1.362,00	66.550	90.641.100	0%	70%	63.448.770
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	285,00	66.770	19.029.450	0%	70%	13.320.615
11	Limpieza final	M2	5.697,00	640	3.646.080	0%	0%	0
12	Total				673.778.580			474.869.655
Retención del 5% por fondo de reparo								23.743.483
Total a cobrar del Certificado Nº 01								451.126.172
Son Guaraníes: Cuatrocientos cicnuenta y un millones, ciento veintiseis mil ciento setenta y dos.-								

Lote 2 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 2 - CALLE PUBLICA DR. RONALD ROLON MORINIGO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Marcación y Replanteo	M2	2.521,00	3.050	7.689.050	0%	0%	0
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0%	0%	0
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2.521,00	5.800	14.621.800	0%	0%	0
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	504,00	71.500	36.036.000	0%	0%	0
5	Movimiento de suelo	M3	189,00	48.750	9.213.750	0%	0%	0
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	101,00	69.950	7.064.950	0%	0%	0
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2.521,00	54.250	136.764.250	0%	0%	0
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	2.521,00	14.200	35.798.200	0%	0%	0
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	614,00	66.550	40.861.700	0%	0%	0
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126,00	66.770	8.413.020	0%	0%	0
11	Limpieza final	M2	2.521,00	640	1.613.440	0%	0%	0
12	Total				299.956.660			
Retención del 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del Certificado Nº 01								
Son Guaraníes:								

Ing. Raúl Antonio Cabrera
Reg. Nº 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Pedro Juan Caballero
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - MES DE SETIEMBRE

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 2 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 2 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 3 - CALLE PUBLICA FILOMENO RODRIGUEZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Marcación y Replanteo	M2	1.315,00	3.050	4.010.750	0%	0%	0
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0%	0%	0
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	1.315,00	5.800	7.627.000	0%	0%	0
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	263,00	71.500	18.804.500	0%	0%	0
5	Movimiento de suelo	M3	99,00	48.750	4.826.250	0%	0%	0
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	53,00	69.950	3.707.350	0%	0%	0
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	1.315,00	54.250	71.338.750	0%	0%	0
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	1.315,00	14.200	18.673.000	0%	0%	0
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	364,00	66.550	24.224.200	0%	0%	0
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	66,00	66.770	4.406.820	0%	0%	0
11	Limpieza final	M2	1.315,00	640	841.600	0%	0%	0
12	Total				160.340.720			
Retención del 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del Certificado Nº 01								
Son Guaraníes:								

Ing. Raúl Antonio Caballero Recalde
Reg. Nº
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

GOBERNACIÓN DE AMAMBAY
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA DE OBRAS

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y cólon
Pedro Juan Caballero
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Telefax (0336) 271.322
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - MES DE SETIEMBRE

LPN Nº 03/2024 - Contrto Nº 08/2025 - ID Nº 467.986 - Construcción de Empedrado en el Departamento de Amambay

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 3 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 1 - CALLE PUBLICA SIN NOMBRE ASENTAMIENTO ROMERO KUE

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Marcación y Replanteo	M2	2.735,00	3.050	8.341.750	0%	0%	0
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0%	0%	0
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2.735,00	5.800	15.863.000	0%	0%	0
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	547,00	71.500	39.110.500	0%	0%	0
5	Movimiento de suelo	M3	205,00	48.750	9.993.750	0%	0%	0
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	109,00	69.950	7.624.550	0%	0%	0
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2.735,00	54.250	148.373.750	0%	0%	0
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	2.735,00	14.200	38.837.000	0%	0%	0
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	1.004,00	66.550	66.816.200	0%	0%	0
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	137,00	66.770	9.147.490	0%	0%	0
11	Limpieza final	M2	2.735,00	640	1.750.400	0%	0%	0
12	Total				347.738.890			
Retención del 5% por fondo de reparo								
Total a cobrar del Certificado Nº 01								
Son Guaraníes:								

Lote 3 - PEDRO JUAN CABALLERO - GRUPO 3 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Grupo 2 - CALLE PUBLICA PAULO WINKLER

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario (IVA Inc	Precio Total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Marcación y Replanteo	M2	2.525,00	3.050	7.701.250	0%	100%	7.701.250
2	Cartel de Obra 2,00 x 1,60	UN	1,00	1.880.500	1.880.500	0%	100%	1.880.500
3	Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno	M2	2.525,00	5.800	14.645.000	0%	100%	14.645.000
4	Colchon de Arena e=0,20cm	M3	505,00	71.500	36.107.500	0%	100%	36.107.500
5	Movimiento de suelo	M3	189,00	48.750	9.213.750	0%	100%	9.213.750
6	Relleno y compactacion de terreno	M3	101,00	69.950	7.064.950	0%	100%	7.064.950
7	Pavimento tipo Empedrado	M2	2.525,00	54.250	136.981.250	0%	100%	136.981.250
8	Compactacion y apisonado mecanico	M2	2.525,00	14.200	35.855.000	0%	100%	35.855.000
9	Cordon de H° Pref. 0,10 x 0,30 x 0,80	ML	615,00	66.550	40.928.250	0%	100%	40.928.250
10	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	M3	126,00	66.770	8.413.020	0%	100%	8.413.020
11	Limpieza final	M2	2.525,00	640	1.616.000	0%	100%	1.616.000
12	Total				300.406.470	0%	100%	300.406.470
Retención del 5% por fondo de reparo								15.020.324
Total a cobrar del Certificado Nº 01								285.386.147
Son Guaraníes: Doscientos ochenta y cinco millones, trescientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y siete.-								

TOTAL DEL CERTIFICADO Nº 01	991.872.723

Ing. Raúl Antonio Camaluppi Franco
Reg. Nº 1125
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Hugo Cesar Romero Fernandez
RUC: 1228759-8
Telefax: 0336) 271322
P.J.C Paraguay

Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay