MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

CERTIFICADO BASICO Nº: 3 DE AVANCE DE OBRAS

CONTRATISTA: A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L. **CONTRATO Nº: 04/2021 FECHA: 22/04/2021**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO SS HH INCLUSIVO PARA LA ESCUELA BASICA Nº 2698 "CARLOS ANTONIO LÓPEZ" DEL DISTRITO DE GENERAL ARTIGAS

Nº	RUBRO	UND	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	PORCENTAJE CERTIFICADO 20% Incidencia del rubro sobre el total %	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	MONTOS EN GUARANIES antidad Certificac
	Construcción de Baño SSHH Inclusivo										
	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	15.498	419.996	0,383558	0,383558	0,000000	0,000000	0,383558	0
	Replanteo	M2	27,10	15.448	418.641	0,382320	0,382320	0,000000	0,000000	0,382320	0
	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	9,00	456.456	4.108.104	3,751693	3,751693	0,000000	0,000000	3,751693	0
	Encadenados de Hº Aº	M3	1,90	2.210.521	4.199.990	3,835608	3,835608	0,000000	0,000000	3,835608	0
	De 0,30 cm.	M2	11,00	197.831	2.176.141	1,987344	1,987344	0,000000	0,000000	1,987344	0
	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	144.511	1.228.344	1,121775	1,121775	0,000000	0,000000	1,121775	0
	De paredes	M2	5,50	92.188	507.034	0,463045	0,463045	0,000000	0,000000	0,463045	0
	De 0,15 para revocar	M2	63,00	86.507	5.449.941	4,977115	4,977115	0,000000	0,000000	4,977115	0
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	50,64	92.188	4.668.400	4,263380	4,263380	0,000000	0,000000	4,263380	0
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,60	68.668	1.071.221	0,978284	0,978284	0,000000	0,000000	0,978284	0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de hormigón 2 x 6	M2	43,00	350.813	15.084.959	13,776219	12,657001	0,000000	1,119218	13,776219	1.225.544
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	33.885	4.574.475	4,177603	4,177603	0,000000	0,000000	4,177603	0
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	22,50	49.702	1.118.295	1,021274	1,021274	0,000000	0,000000	1,021274	0
	Piso de baldosa calcárea o cerámico	M2	22,50	88.600	1.993.500	1,820548	0,000000	1,820548	0,000000	1,820548	0
	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	97.895	1.321.583	1,206925	0,000000	1,206925	0,000000	1,206925	0
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	86.408	1.512.140	1,380950	0,000000	1,380950	0,000000	1,380950	0
	Zócalo calcáreo o cerámico	ML.	2,60	42.351	110.113	0,100559	0,000000	0,100559	0,000000	0,100559	0
	a2- Puerta tablero y marco	Un.	3,00	1.345.448	4.036.344	3,686159	0,000000	3,686159	0,000000	3,686159	0
	b- Para boxes enchapados con formica y marco	UN.	5,00	677.707	3.388.535	3,094553	0,000000	1,246970	1,847583	3,094553	2.023.103
	a- Ventanas tipo balancines - según plano	M2	3,36	483.365	1.624.106	1,483202	0,000000	0,000000	1,483202	1,483202	1.624.106

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

MARLENE RAMIREZ VIGO
Arquitecta
R.P. Nº 2494 - MOPC

Escaneado con CamScanner

	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	41.858	293.006	0,267585	0,000000	0,000000	0,267585	0,267585	293.006
	De paredes al látex	M2	63,00	27.906	1.758.078	1,605551	0,000000	0,000000	1,605551	1,605551	1.758.078
	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	27.906	452.077	0,412856	0,000000	0,000000	0,412856	0,412856	452.077
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	27.906	88.462	0,080787	0,000000	0,000000	0,080787	0,080787	88.462
	De ladrillos vistos al látex	M2	48,00	27.906	1.339.488	1,223277	0,000000	0,000000	1,223277	1,223277	1.339.488
	De tirantes, listón de boca y tejuelon con barniz	M2	37,00	21.926	811.262	0,740879	0,000000	0,000000	0,740879	0,740879	811.262
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	25.713	449.978	0,410938	0,000000	0,000000	0,410938	0,410938	449.978
	De azulejos	M2	82,00	87.703	7.191.646	6,567714	0,000000	0,000000	6,567714	6,567714	7.191.646
	Vidrios dobles de 4mm.	M2	3,17	164.444	521.287	0,476062	0,000000	0,000000	0,476062	0,476062	521.287
	Instalación eléctrica	GL.	1,00	1.943.425	1.943.425	1,774818	0,000000	0,000000	1,774818	1,774818	1.943.425
	Artefactos eléctricos - según plano	GL.	1,00	2.940.053	2.940.053	2,684980	0,000000	0,000000	1,989531	1,989531	2.178.536
	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	18.686.779	18.686.779	17,065553	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0
	Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00	UN	1,00	6.926.566	6.926.566	6,325632	0,000000	6,325632	0,000000	6,325632	0
	Pozo absorbente tipo 2 de 1,50 x 3,00	UN	1,00	4.634.321	4.634.321	4,232257	0,000000	4,232257	0,000000	4,232257	0
	Barras de asimiento	UN	2,00	353.803	707.606	0,646216	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0
	Limpieza final	GL.	1,00	1.744.096	1.744.096	1,592782	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0
	TOTAL GENERAL				**109.499.991**	**100,00**	**40,00**	**20,00**	**20,00**	**80,00**	**21.899.998**

ANTICIPO OTORGADO 0%	**0**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS	
DESCUENTO DE ANTICIPO DE 0 %	
DESCUENTO DE FONDO DE REPARO 5%	**1.095.000**
CERTIFICADO N° 3 DE AVANCE DE OBRAS	**20.804.998**

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

FABIO ARIEL FERNANDEZ BOGADO
Contratista

ARQ. MARLENE RAMIREZ VIGO
Fiscal de Obras

MARLENE RAMIREZ VIGO
Arquitecta
R.P. N° 2344 - MOP

Escaneado con CamScanner