CONFORTEC

S.G. N° 3192

25

Fecha; 30 de junio de 2021

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 4 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 4; OBRAS CIVILES correspondientes al periodo JUNIO / 2021, del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 30-06-2021 Hora: 1025 12:35
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 2417
Fecha: 30 JUN 2021
Firma: Paola Hora: 11:37

TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ Motenondéha
Ministerio de RELACIONES EXTERIORES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 04 - OBRA CIVIL

PERIODO: JUNIO-2021

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717						
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	0,35%	0,13%	0,48%	6.160.000	2.352.000	8.512.000
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa y Misiones	1.773.267.717	2,67%	0,27%	2,94%	47.432.000	4.760.000	52.192.000
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	1,01%	0,13%	1,14%	**53.592.000**	**7.112.000**	**60.704.000**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCION ANTICIPO		1.063.960.630	1,01%	0,13%	1,14%	10.718.400	1.422.400	12.140.800
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	1,01%	0,13%	1,14%	2.679.600	355.600	3.035.200
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**13.398.000**	**1.778.000**	**15.176.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**40.194.000**	**5.334.000**	**45.528.000**

Son Guaranies: Cinco millones trescientos treinta y cuatro mil. -Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN

ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

249