CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 106/2023

Fecha: 16 de mayo de 2023.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	CALTEC S.R.L.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 98/2021 - ADQUISICIÓN DE UPS PARA EL SITIO PRIMARIO Y ALTERNO - ID N° 402687.		
CONTRATO N°	106/2021	FECHA	07/12/2021
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 07/12/2021, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	El plazo total máximo para la entrega e instalación de los bienes será de 120 (ciento veinte) días calendario, a partir del 07/12/2021.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0000059 de fecha 31/03/2023. 001-001-0000011 de fecha 20/05/2022. 001-001-0000007 de fecha 06/04/2022.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0002342 de fecha 19/04/2023.		

DETALLE DE LOS BIENES

LOTE N° 2 - EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA PARA DATACENTER SITIO ALTERNO							
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	UPS de 40 kVA – Equipo de energía ininterrumpida para Datacenter Sitio Alterno	Unidad	2	RIELLO	Italia	175.000.000	350.000.000
						TOTAL GENERAL EN ₲. (IVA incluido)	**350.000.000**

Plazo máximo de recepción inicial: 06/04/2022.

Primer plazo de prórroga solicitada: 21/05/2022.

Plazo final de prórroga solicitada: 15/04/2023.

Fecha de recepción de los bienes: 06/04/2022**;** 20/05/2022; 31/03/2023.

La finalización de los trabajos de verificación e instalación se realizó en fecha 15/04/2023.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados, verificados e instalados, dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

José Daniel Candia
Firmado digitalmente por José Daniel Candia
Fecha: 2023.05.19 15:15:58 -04'00'

Luis Darío Díaz
Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz
Fecha: 2023.05.19 16:44:02 -04'00'

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR
Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR
Fecha: 2023.05.22 12:06:58 -04'00'

OLGA MARIA RECALDE MAIDANA
Firmado digitalmente por OLGA MARIA RECALDE MAIDANA
Fecha: 2023.05.22 12:16:21 -04'00'