R.I. 5 Gral. Díaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

S.G. Nº 6364

Asunción, 28 de julio de 2022.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE OBRAS CIVILES 26

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 26 – OBRAS CIVILES
MES	JUNIO / 2022
FACTURA CREDITO	**N° 001-001-0000112**
MONTO	**Gs. 206.591.445.-** (Son Guaraníes: Doscientos seis millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: José Leme
Fecha: 28 JUL 2022 Nº 2014 Hora: 17:00
Obs:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 4637
Fecha: 28 JUL 2022
Firma: Hora: 4:30

22

TESÃI HA TEKO PORAVE
MOTENONDIVA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 26 OBRAS CIVILES

PERIODO: JUNIO 2022

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	105,26%	0,00%	105,26%	326.640.336	-	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	95,66%	0,00%	95,66%	296.861.405	-	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	AREGUA	CENTRAL	310.319.900	123,61%	0,00%	123,61%	383.576.359	-	383.576.359
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	96,36%	0,00%	96,36%	299.012.639	-	299.012.639
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	96,70%	0,00%	96,70%	300.067.929	-	300.067.929
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	95,25%	0,00%	95,25%	295.570.217	-	295.570.217
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	109,40%	0,00%	109,40%	197.000.117	-	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	118,00%	0,00%	118,00%	212.484.811	-	212.484.811
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	134,15%	0,00%	134,15%	241.559.597	-	241.559.597
16	HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA	VILLA ELISA	CENTRAL	180.072.500	54,52%	40,32%	94,84%	98.175.000	72.613.346	170.788.346
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	127,23%	0,00%	127,23%	229.099.617	-	229.099.617
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	112,92%	0,00%	112,92%	203.339.179	-	203.339.179
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	145,73%	0,00%	145,73%	262.410.918	-	262.410.918
21	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	180.072.500	174,12%	21,11%	195,23%	313.541.972	38.015.090	351.557.062
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	122,99%	0,00%	122,99%	221.465.427	-	221.465.427
23	USF SANTO DOMINGO	ENCARNACION	ITAPUA	180.072.500	126,41%	59,33%	185,74%	227.625.668	106.836.243	334.461.911
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	109,27%	0,00%	109,27%	196.758.255		196.758.255
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	172,70%	0,00%	172,70%	310.982.779	-	310.982.779
26	USF PINDOI	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	180.072.500	134,09%	0,00%	134,09%	241.463.445	-	241.463.445
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	112,60%	0,00%	112,60%	202.757.372	-	202.757.372
28	USF CAYGUA COCUE	CORONEL OVIEDO	CAAGUAZU	180.072.500	121,96%	0,00%	121,96%	219.609.393	-	219.609.393
29	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	137,24%	0,00%	137,24%	247.138.061	-	247.138.061
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**6.394.329.100**	**97,30%**	**3,40%**	**100,70%**	**6.221.598.489**	**217.464.679**	**6.439.063.168**
	DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	97,30%	3,40%	100,70%	311.079.924	10.873.234	321.953.158
B	TOTAL DEDUCCIONES			**319.716.455**	97,30%	3,40%	100,70%	**311.079.924**	**10.873.234**	**321.953.158**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**			**6.074.612.645**	**97,30%**	**3,40%**	**100,70%**	**5.910.518.565**	**206.591.445**	**6.117.110.010**

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

FISCALIZACION
Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1.842

Pablo Ortiz
Ingeniero Electromecánico
Reg. M.O.P.C. Nº 3.198
Categoría ANDE A 6.657