Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay

Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Fernando de la Mora, **a los 01 días del mes de Julio del año dos mil veinte y Dos**, siendo las 17:00, se procede a la recepción **DEFINITIVA** de la Obra "**REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE YHAYGUY Y 1RA JUNTA MUNICIPAL".** tal procedimiento se lleva a cabo bajo la modalidad **CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 414.269,** en cumplimiento a lo que establecido en Pliego de Bases y Condiciones; los señores el Ing. Miguel Moreno en Representación de la Municipalidad de Fernando de la Mora y el Sr. LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO, en representación de la empresa contratista, proceden a la Recepción "**DEFINITIVA**", por hallarse la misma ejecutada conforme a las Especificaciones Técnicas exigidas por la Municipalidad de Fernando de la Mora.

En prueba de lo actuado, se labra el presente acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Miguel Moreno

Municipalidad de Fernando de la Mora

LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO

Contratista

LBR CONSTRUCCIONES
de Leopoldo Benitez Bareiro
RUC: 945.927-8