DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO No. : *13/2020*

CONTRATO No. : *38/2019*

FECHA DE INICIO : *13/02/2020*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Pintura al látex interior. – Edif.Sofia-Dpto. Tesorería.

CONTRATISTA : *Víctor Julián Ayala Perdomo*

FECHA DE CULMINACION: *18/02/2020*

DIAS DE ATRASO : *0*

MONTO DEL TRABAJO : *Gs 1.160.000.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista Ayala Perdomo Ingeniería del Ing. Víctor Julián Ayala Perdomo y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 25 de febrero de 2020.

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Ing. Víctor Julián Ayala Perdomo
Representante Legal
AYALA PERDOMO INGENIERIA

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel: 991.867 - Villa Elisa