Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001130/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 21 días del mes de Junio de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/0300/20	**Solped Nro.:**	3000000456
ID PAC:	381790	**Contrato SAP Nro:**	4900000057
CDP:	0233/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005796
CC:	LP-25006-20-196453	**Vigencia Contrato SAP:**	17.12.2022
Nro. Licitación:	3000000456	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/649/20	**Adjudicado a:**	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000001551	9100157	SERVICIO DE IMAGEN CORPORATIVA P/EESS	1	49.279.597	49.279.597	5000057969	20.06.2022	20.06.2022
Total IVA Incluido Gs.						**49.279.597**			

Observación: Servicio Instalación de Imagen Corporativa - Nilsa Cantero Areguá (Regularización) - Mes de Mayo

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 49.279.597 (guaraníes cuarenta y nueve millones doscientos setenta y nueve mil quinientos noventa y siete)

Lic. Ángel Samaniego
Sub Gerente Retail Interino
Dirección Comercial
PETROPAR

Administrador de Contrato

Lic. Hugo Coronel
Director Comercial
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Verificado por

Firma del Proveedor

Maximiliam Schenk N.
LMB S.A.

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Nilsa Cantero 736916

EE.S.S. [illegible]
de Nilsa [illegible]
Areguá - Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001129/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 21 días del mes de Junio de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/0300/20	**Solped Nro.:**	3000000456
ID PAC:	381790	**Contrato SAP Nro:**	4900000057
CDP:	0233/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005795
CC:	LP-25006-20-196453	**Vigencia Contrato SAP:**	17.12.2022
Nro. Licitación:	3000000456	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/649/20	**Adjudicado a:**	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000001550	9100157	SERVICIO DE IMAGEN CORPORATIVA P/EESS	1	188.289.959	188.289.959	5000057968	20.06.2022	20.06.2022
Total IVA Incluido Gs.						**188.289.959**			

Observación: Servicio Instalación Imagen Corporativa - EESS Nilsa Cantero Areguá (Regularización) - Mes de Mayo

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 188.289.959 (guaraníes ciento ochenta y ocho millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve).

Lic. Angel Sanchez
Sub Gerente Retail Interino
Dirección Comercial
PETROPAR

Lic. Hugo Coronel
Director Comercial
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
		Maximiliam Schenk N. LMB S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:

Nilsa Cantero 736916

EE.S.S. Petropar AREGUA
de Nilsa O. Cantero E.
Areguá - Paraguay

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001131/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 21 días del mes de Junio de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/0300/20	**Solped Nro.:**	3000000456
ID PAC:	381790	**Contrato SAP Nro:**	4900000057
CDP:	0233/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005797
CC:	LP-25006-20-196453	**Vigencia Contrato SAP:**	17.12.2022
Nro. Licitación:	3000000456	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/649/20	**Adjudicado a:**	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000001552	9100157	SERVICIO DE IMAGEN CORPORATIVA P/EESS	1	281.075.604	281.075.604	5000057970	20.06.2022	20.06.2022
Total IVA Incluido Gs.						**281.075.604**			

Observación: Servicio Instalación de Imagen Corporativa - EESS Marcos Lezcano - Santa Rosa de Aguaray (Regularización) - Mes de Mayo

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 281.075.604 (guaraníes doscientos ochenta y un millones setenta y cinco mil seiscientos cuatro)

Lic. Ángel Samaniego
Sub Gerente Retail Interino
Dirección Comercial
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Lic. Hugo Coronel
Director Comercial
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
		Maximiliam Schenk N. LMB S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Marcos Lezcano CI 4.303.859

PETROPAR
Santa Rosa del Aguaray
Ruta 8 Blas A. Garay Km 325

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001132/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 21 días del mes de Junio de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/0300/20	**Solped Nro.:**	3000000456
ID PAC:	381790	**Contrato SAP Nro:**	4900000057
CDP:	0233/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005798
CC:	LP-25006-20-196453	**Vigencia Contrato SAP:**	17.12.2022
Nro. Licitación:	3000000456	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/649/20	**Adjudicado a:**	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000001553	9100157	SERVICIO DE IMAGEN CORPORATIVA P/EESS	1	304.757.549	304.757.549	5000057971	20.06.2022	20.06.2022
Total IVA Incluido Gs.						**304.757.549**			

Observación: Servicio de Instalación de Imagen Corporativa - Grupo Marino - Nueva Italia (Regularización) - Mes de Mayo

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 304.757.549 (guaraníes trescientos cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve)

Lic. Ángel Samaniego
Sub Gerente Retail Interino
Dirección Comercial
PETROPAR

Lic. Hugo Coronel
Director Comercial
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
		Maximiliam Schenk N. LMB S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Tobias Melgarejo
CI: 3.965.740.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2001133/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 21 días del mes de Junio de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/0300/20	**Solped Nro.:**	3000000456
ID PAC:	381790	**Contrato SAP Nro:**	4900000057
CDP:	0233/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005799
CC:	LP-25006-20-196453	**Vigencia Contrato SAP:**	17.12.2022
Nro. Licitación:	3000000456	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/649/20	**Adjudicado a:**	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000001554	9100157	SERVICIO DE IMAGEN CORPORATIVA P/EESS	1	132.837.105	132.837.105	5000057972	20.06.2022	20.06.2022
Total IVA Incluido Gs.						**132.837.105**			

Observación: Servicio de Instalación de Imagen Corporativa - Javier Arevalos - San Lorenzo (Regularización) - Mes de Mayo

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 132.837.105 (guaraníes ciento treinta y dos millones ochocientos treinta y siete mil ciento cinco)

Lic. Angel Samaniego
Sub Gerente Retail Interino
Dirección Comercial
PETROPAR

Lic. Hugo Coronel
Director Comercial
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
		Maximiliam Schenk N. LMB S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Javier Arévalos A.
CI - 869435