MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA		RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 4
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634		
CONTRATISTA	CONTRATANTE	28/JUN al 27/JUL
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.	
RUC N°: 80027085 -1	RUC N°: 80070094-5	

DATOS DEL CONTRATO	FECHAS	PLAZOS	AVANCES DE LA OBRA	
Licitación Pública Nacional N°: 08/2019	Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020	Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses	Ejecutado:	28,67%
Aprobado por Res. D.G. N° 2448/19 - 06 de diciembre del 2019	Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020		Previsto:	51,06%

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	Presente contrato	100,00%	20.851.956.057	18,52%	3.861.172.730	10,15%	2.116.501.996	28,67%	5.977.674.726
	Total por Obra - (A)	100,00%	20.851.956.057	18,52%	3.861.172.730	10,15%	2.116.501.996	28,67%	5.977.674.726
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	4.170.391.211	18,52%	772.234.546	10,15%	423.300.399	28,67%	1.195.534.945
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	1.042.597.803	18,52%	193.058.636	10,15%	105.825.100	28,67%	298.883.736
B.3	Otras deducciones	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	5.212.989.014	37,03%	965.293.182	10,15%	529.125.499	28,67%	1.494.418.681
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								1.587.376.497
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								1.587.376.497
SON GUARANIES: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-									

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Víctor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defense Pública

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S. A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA								RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS N° 4
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634								
CONTRATISTA		CONTRATANTE						28/JUN al 27/JUL
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA		MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.						
RUC Nº: 80027085 -1		RUC Nº: 80070094-5						
DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		PLAZOS		AVANCES DE LA OBRA		
Licitación Pública Nacional N°: 06/2019		Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020		Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses		Ejecutado:	28,67%	
Aprobado por Res. D.G. N° 2448/19 - 06 de diciembre del 2019		Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020				Previsto:	51,08%	
		MONTO DE INVERSIÓN POR LOCALES	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
ITEM	ESTABLECIMIENTOS		Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	SEDE HORQUETA	5.027.757.612	22,59%	11,51%	34,10%	1.135.670.441	578.609.333	1.714.279.774
2	SEDE CONCEPCION	7.426.794.890	21,53%	10,28%	31,81%	1.599.192.908	763.512.485	2.362.705.393
3	SEDE SAN JUAN BAUTISTA	8.397.403.555	13,41%	9,22%	22,63%	1.126.309.381	774.380.178	1.900.689.559
TOTAL INVERSION		20.851.956.057						
TOTAL GENERAL - CERTIFICADO N° 4			18,52%	10,15%	28,67%	3.861.172.730	2.116.501.996	5.977.674.726

SON GUARANIES: DOS MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Víctor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra

Ing. Miguel Alberto Delorme
Director de Obra
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral