MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Nueva Colombia, departamento de Cordillera, siendo las 11:00 horas del día 25 del mes de Junio del año dos mil veintidós, se constituyen los señores, Sr. Rufino Romero, en representación de la firma RR CONSTRUCCIONES, Contratista de Obra; y el Arq. José Luis Salas Ríos, Fiscal de Obra designado por la Municipalidad Nueva Colombia, en el marco del Contrato CD Nº 01/2022 CON ID Nº 406.266 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR-ISLA ALTA"; a efectos de proceder a la Recepción Definitiva de la obra.----------

Habiendo recorrido las obras y comprobado visualmente que la misma se encuentra totalmente terminada y en pleno funcionamiento, se deja constancia que la obra de referencia cumple con los Planos y Especificaciones que forman parte del Contrato correspondiente, también han cumplido con las instrucciones de la Fiscalización, y que se ha procedido a la inspección final de la obra en forma detallada de parte de la Fiscalización; consecuentemente se elabora el presente Acta.----------

Así también, se hace constar que a la fecha, los rubros detallados en el Acta de Recepción Provisoria ya han sido terminados y corregidos.----------

Siendo a las 11:30 horas de la fecha mencionada al inicio del documento, se dio por concluido éste acto, y en prueba de conformidad y aceptación plena de su contenido, firman éste Acta en tres originales a un mismo efecto y tenor, las personas nominadas en el mismo, previa lectura y ratificación de su contenido.----------

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * CORDILLERA *

Rufino Romero ....

Sr. Rufino Romero
Contratista

R.R. Construcciones
Rufino Romero

Arq. José Luis Salas Ríos
Fiscal de Obra

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368