Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Código:	ACTA DE RECEPCION DE OBRA - DEFINITIVA	
Datos del Contrato		
digo del Llamado : CE N° 12/2019	Sistema de Contrato N° 70/2019	
mbre del Llamado : RECONSTRUCCION Y RECAPADO DE PISTA DEL AISP		
icación : AISP	Monto Contratado : 20.064.933.746 Gs.	
ıtratista / Empresa : Consorcio Construtora Asunción S.A. y Asociados		
zo Contractual de Ejecución : 60 días	Inicio : 05/08/2019	Fin : 15/10/2019
Datos de los Actuantes		
:al Titular :Tec. Vial. Eduardo Avalos	s/Res. N° : 1175/2019	FDF N° :
:al Asistente : Tec.Vial. Sup. Edgar Ocampos	s/Res. N° : 1175/2019	FDF N° :
el Contratista : Ing. Horacio Acosta Soler		

Contenido del Acto

a Ciudad de Luque, a los 23 días del mes de Enero de 2020, siendo las 11 Hs., se reúnen en Representación la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC): los Fiscales designados y el representantes del ıtratista, a los efectos de suscribir el acta de Recepción Definitiva de la Obra RECONSTRUCCION Y ADO DE LA PISTA DEL A.I.S.P. En el lugar y fecha indicados, es examinada la prestación realizada según :ontrato de referencia y realizadas las verificaciones y fiscalización correspondientes, se constata la ninación de los trabajos conforme con las prescripciones previstas en el mismo, por lo cual se procede a la EPCION DEFINITIVA de la obra, de conformidad a las Disposiciones Legales Vigentes. En prueba de formidad, para que conste y surta los efectos correspondientes, previa lectura y ratificación de este umento, firman al pie en tre ejemplares, de un mismo tenor.

Certifican

FISCAL TITULAR	FISCAL ASISTENTE	CONTRATISTA
Eduardo Avalos	Edgar Ocampos	Horacio Acosta

ervaciones :

MONTOS

Monto del Contrato Original :	Gs.	20.064.933.746
Resolución N° 1562/2016	Gs.	-2.752.796.480
Monto del Convenio Moficatorio N° 1	Gs.	3.009.998.656
Total	**Gs.**	**20.322.135.922**

PLAZOS

Sin modificación,cumplidos los plazos contractuales.

V° B°