ORDEN DE INICIO DE OBRA
CONTRATO N° 10/2022

CONTRATISTA: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE CONACYT"

FECHA DE INICIO: 15 de noviembre de 2.022
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de mayo de 2.022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: 14 de octubre de 2.022
PLAZO PACTADO: 6 (seis) meses.
VALOR CONTRATO: Gs. 1.366.999.911.-

En Asunción, a los 15 días del mes de noviembre de 2.022, se reúnen las siguientes personas: **Econ. Hugo A. Ortiz B., Lic. Richart I. Aquino B. (Director DGAF, Jefe de Departamento Administración)**, designado como Administrador del Contrato, en representación del CONACYT, el **Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller, Contratista de la Obra, el Arq. Oscar Vega como Profesional Residente de la Obra, el Ing. Carlos Rubén López A. como Fiscal de Obras**, con el fin de suscribir la presente Orden de Inicio de Obra del **Contrato N° 10/2.022** para la Construcción de la Ampliación del Edificio del CONACYT.

A partir de la fecha de inicio establecida precedentemente, se computarán los plazos correspondientes para la ejecución de la obra de referencia, debiendo el Contratista realizar todas las acciones y prever la logística para dicho fin.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

Ing. Diego Szklarkiervicz Kaller
Contratista de la Obra

Arq. Oscar Vega Carduz
Profesional Residente de la Obra

Carlos R. López A.
Ing. Civil

Ing. Carlos Rubén. López A.
Fiscal de Obras

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Departamento de Administración
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Richart Ignacio Aquino Báez
Jefe Dpto. Administración

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Dirección General de Administración y Finanzas
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Econ. Hugo Alfredo Ortiz B.
Director Gral. Administración y Finanzas