MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – seguinos en
Periodo 2015-2020

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
Municipalidad de San Ignacio Guazu Misiones

CONTRATANTE: Municipalidad de San Ignacio Guazu.
CONTRATISTA: VH EXCAVACIONES
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO" con ID: 383.522
FECHA: 16 de septiembre 2020- HORA: 09:00
FISCAL DE OBRA: Arq. Diego A. Valdez A.
UBICACIÓN: Distrito de San Ignacio.
CONTRATO Nº : 10/2020.

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato No. 10/2020, Clausula 7: **" CONSTRUCCION DE FOSA PARA RELLENO SANITARIO" con ID: 383.522,** con el objeto de proceder a la Recepción Provisoria de dicha Obra, se reúnen el Arq. Diego A. Valdez A. Fiscal de Obras; el Sr. Abdia Benitez Ramirez, por la Municipalidad de San Ignacio Guazú, el Sr. Víctor Hugo Gómez, en representación de la Firma **VH EXCAVACIONES**, habiéndose hecho una revisión minuciosa, se identificaron detalles que mejorar en la obra comprometida en este contrato cuya lista de correcciones y resalvas será entregada al contratista y formara parte de esta acta.

Por lo anterior, la obra en cuestión se considera recepcionada provisoriamente de acuerdo con las especificaciones, con el compromiso de que la contratista tiene la obligación de atender de inmediato las correcciones o subsanaciones previamente escritas a los efectos de procesar el pago final y la recepción definitiva de obra y posterior devolución de fondo de reparo correspondiente.

En caso de constatar todos los rubros completados a cabalidad según el contrato y las especificaciones técnicas, se procederá a la recepción definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Provisoria**, a los 16 días del mes de septiembre del año 2.020.-

Víctor Hugo Gómez
VH EXCAVACIONES
Contratista

ABDIA BENITEZ RAMIREZ
Municipalidad San Ignacio Guazu
Director de Obras

VH EXCAVACIONES
RUC: 926500-7
CEL: 0982 928 420

Arq. DIEGO A. VALDEZ A
Municipalidad San Ignacio Guazu
Fiscal de Obras
Diego A. Valdez A.
Arquitecto