GOBERNACION DEL TERCER DEPATAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BÁSICO Nº 05

CONTRATISTA: E. A. H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DE ING. ELIO ACOSTA HERRERA

MONTO DEL CONTRATO : GS. 811.923.699 **CONTRATO N° 141/2020**

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 03/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" –PLURIANUAL - ID: 386.697 - CONTRATO Nº 141/2020

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: AGOSTO **FECHA: 30 - 08 - 2021**

ÍTEM	DISTRITO	UBICACIÓN	OBRA	MONTOS	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CAACUPE	CABAÑAS PUNTA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	187.019.476	100,00%	187.018.141	0	187.018.141
2	CAACUPE	KENNEDY	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	105.777.007	100,00%	105.776.256	0	105.776.256
3	CAACUPE	LOMA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	149.163.330	100,00%	149.162.251	0	149.162.251
4	CAACUPE	Bº SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	119.379.112	100,00%	119.378.246	0	119.378.246
5	CARAGUATAY	BETHANIA - CIA COSTA YBATE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	186.286.969	100,00%	100.108.865	86.177.825	186.286.690
6	TOBATI	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	64.297.808	0,00%	0	0	0
TOTAL CON IVA				**811.923.699**	**92,08%**	**661.443.759**	**86.177.825**	**747.621.584**
TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO						***661.443.759***	***86.177.825***	**747.621.584**
DESCUENTO ANTICIPO (15 %)				***121.788.555***		***99.216.564***	***12.926.674***	112.143.238
VALOR CERTIFICADOS						***562.227.195***	***73.251.151***	**635.478.346**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 05								**73.251.151**

Son Guaraníes: SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CIENCUENTA Y UNO.----------

Porcentaje de avance Finaciero 92,08%
Monto Actual 73.251.151

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Publicas

EAH Construcciones