Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

MEMORANDUM **F.O .N° 067/2020**

A: **Arq. Omar Maidana, Director**
Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas**, Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura

Asunto: **LPN No. 01/2019 - I.D. No. 356.350**
Contrato N° 021/2019, Orden de Servicio No. 1.987

Fecha: 25 de Mayo de 2.020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de presentar mi informe referente a las obras realizadas por la empresa Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ, en la Sede CENTRAL, Bloque 1, referente a la readecuación de un espacio para Cafetería, a un costo total de Gs 137.779.700 (ciento treinta y siete millones, setecientos setenta y nueve mil, setecientos guaraníes).

En base a las visitas periódicas realizadas en los lugares afectados, y; observando el avance y desarrollo de los trabajos, me permito concluir que los trabajos fueron realizados en tiempo y forma.

Le saludo atentamente.

Dirección de Infraestructura
Recibido: ....
Fecha: 25/05/20 Hora: 01:57
Nº: ....

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - Dirección de Infraestructura - SNPP

FISCAL DE OBRAS

V°B°

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

LPN No. 01/2019 - I.D. No. 356.350 **F.O .N° 067/2020**

Contrato N° 021/2019, Orden de Servicio No. 1.987

SEDE CENTRAL:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Porcentaje de Ejecución
2	72131601-002	Excavación de tierra con acarreo para zanjas lineales de secciones de 0,40 de ancho y 0,80 de profundidad.	100%
9	72101607-007	Demolición de revoque (incluye remoción y traslado de escombros)	100%
10	72131601-009	Demolición de piso (incluye remoción y traslado de escombros)	100%
12	72131601-009	Demolición de Vigas de Hormigón Armado (incluye remoción y traslado de escombros)	100%
16	72101607-007	Demolición de abertura (incluye remoción y traslado de escombros)	100%
18	72101607-003	Abrir vanos en mampostería (incluye remoción y traslado de escombros)	100%
26	72101601-002	Revoques de cielorraso	100%
28	72101607-005	Revestimiento de Azulejo color	100%
31	72101601-001	De chapa tipo sándwich con aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta 10x10cm)	100%
33	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes E=0.07 m	100%
34	72131601-009	Carpeta de alisada con hidrófugo	100%
39	72131601-009	Pisos Porcelanato	100%
44	72101607-004	De Pisos Porcelanato	100%
47	72101601-002	Placas Yeso acartonado	100%
53	72102304-001	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. PVC 100 mm	100%
54	72102304-001	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. PVC 100 mm. Incluye excavación, acarreo, relleno de fosas y compactación.	100%

V°B°

Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

FISCAL DE OBRAS

55	72102304-001	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales. PVC 100 mm	100%
58	72102304-001	Provisión y colocación de codos para desagües pluviales.	100%
59	72102304-001	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	100%
63	72102304-001	Provisión y cambio de canilla sencillas de sanitarios y kitchenettes (según las existentes).	100%
69	72102201-002	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. Trifásico	100%
87	72102201-012	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento. Trifásico hasta 3x32A	100%
88	72102201-002	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.	100%
89	72102201-003	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	100%
92	72102201-003	Provisión y Cambio y colocación de luces de emergencias	100%
95	72102201-003	Provisión y Cambio de tomacorrientes chuco embutido en pared. (incluye pique de paredes y terminaciones de revoque y pintura similar existente)	100%
96	72102201-003	Provisión y cambio de llave de un punto y tomacorriente.	100%
97	72102201-003	Provisión y Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	100%
100	72102201-003	Provisión y Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	100%
101	72102201-009	Provisión y Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves.	100%
106	72102201-009	Cambio y colocación de bocas para circuitos independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	100%
109	72102201-002	Reparación con provisión y colocación de CANALETAS eléctricas de metal	100%
111	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal sobre mampostería, con pintura asfáltica a 2 capas para aislación de muros de 0,15.	100%
114	72101601-001	Provisión y cambio de cielorraso tipo placa de yeso acartonada, con estructura metálica de aluminio y soporte correspondiente.	100%
123	72102507-001	Provisión y cambio de canaletas del edificio, con colocación y pintura.	100%
129	72102304-9997	Provisión y cambio de lavatorio de acero inoxidable de kitchenette idéntico al existente	100%
130	72102304-999	Provisión y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la existente.	100%

VoBo
Arq. Omar A. Maidana Arias
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

143	72131601-008	Revoque exterior hidrófugo con silleta.	100%
154	72102602-004	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	100%
159	72102401-002	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con enduído para exterior)	100%
161	72102401-002	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	100%
162	72102401-002	Pintura de cielorraso al látex.	100%
170	72102401-002	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	100%
172	72102204-002	Mantenimiento incluye cambio de dispositivos de seguridad contra incendio sensores humo calor	100%
173	72102204-002	Mantenimiento incluye cambio de dispositivos de seguridad contra incendio luces de emergencia	100%
174	72102602-001	Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio.	100%
179	73121602-008	Trabajos de herrería en Gral. Arreglo de portones. Cambio de rueditas/rieles/enderezar chapa/	100%
181	73121602-008	Provisión, cambio y colocación de vigas de varillas torsionadas fi de 12, de luces no mayores a 5m. Incluye empotramiento o soldadura al apoyo.	100%
187	72102401-002	Enduido de Paredes INTERIOR	100%
188	72102401-003	Enduido de Paredes EXTERIOR	100%
189	72102401-003	Enduido de Cielorraso	100%
192	72131601-006	Aislación Horizontal c/ Asfalto	100%
202	72101601-002	Pared de Placa de Roca Yeso Anti Humedad de 10 mm de espesor	100%
204	72131601-009	Piso Porcelanato de Sección Rectangular (Imitación Madera 20x1,20cm)	100%
209	72102201-003	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 25 Watts 2000 LM 6500K ø 300 mm (incluye transformador y accesorios)	100%
224	72102305-9999	Provisión, Cambio y colocación de equipo acondicionador de Aire (incluye soporte y prolongación de cañerías entre evaporadores y compresores hasta 10m) de 36.000 BTU	100%
228	72102305-9999	Provisión y Colocación de Soporte p/ Equipo de Aire Acondicionado de Piso/Pared de 36.000, 48.000 y/o 60.000 BTU	100%

VOBO

Arq. Omar A. Maidana Artas
Director, Dirección de Infraestructura
SNPP

Fiscal de Obras