MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2021-2025

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 19 días del mes de agosto del año 2022, siendo las 10:00 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el Director del Departamento de Obras Arq. Luis Roa Bartz, y por otra parte asiste el Ing. Abundio Avalos, representante de la empresa unipersonal A & F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Habiéndose subsanado las observaciones asentadas en la recepción provisoria, se procede a la RECEPCION FINAL a la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE JORGE GASHA DEL BARRIO SAN JUAN"**, que fuera adjudicada según Contrato 39/2021.

Se termina la reunión siendo las 10:30 horas, con las firmas de las personas presentes al pie de la misma.

Ing. Abundio Avalos
Representante de
A & F Ingeniería, Consultoría
y Construcción

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá