DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: *47/2021, 69/2021 y 90/2021*

CONTRATO N°: *39/2020*

FECHA DE INICIO: *21/01/2021*

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE PEDRO JUAN CABALLERO.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 47, 69 y 90/2021, correspondientes al contrato N° 39/2020

CONTRATISTA: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION*

FECHA DE ENTREGA: *01/04/2021*

FECHA DE CULMINACION: *01/04/2021*

DIAS DE ATRASO: *0.-*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 318.383.890.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción PROVISORIA se realiza en presencia de la Empresa Contratista D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L del Arq. Dardo Nicolás González Ramos y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 9 de abril del 2021.

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructur

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

arquitectura construcción s.r.l. d&d

Arq. Dardo Nicolás González Ramos
Representante Legal
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

Trabajos Realizados

ANTES ***DESPUES***



arquitectura construcción s.r.l. d&d

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

ANTES ***DESPUES***



arquitectura & construcción s.r.l. d&c

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

ANTES ***DESPUES***



arquitectura construcción s.r.l.