# ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Luque a los 06 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, se procede a dar constancia del término de los trabajos de la obra: ***"CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°, PARA LA ESC. BÁS. N° 7651 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DE LA CIUDAD DE LUQUE"***, correspondientes al **CONTRATO DE OBRA Nº 42/2023** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la empresa **"N.A. CONSTRUCCIONES"**, responsable de la ejecución de los trabajos.

Por ello, se da fe del avance general del 100% sobre el monto total del contrato, por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista **"N.A. CONSTRUCCIONES"**. -

Hasta la Recepción Definitiva el contratista se compromete a realizar los trabajos de reparaciones necesarias referentes a su obra, entendiendo que tiene la responsabilidad de terminación, durante el periodo de garantía, hasta la recepción definitiva de los trabajos, esto sin excusar a la misma de las responsabilidades descritas en la cláusula **GARANTIA DECENAL** de los **ASPECTOS GENERALES** del contrato. -

En prueba de conformidad de ambas partes, se firman dos copias de un mismo tenor en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

***Arq. Paola Miranda***
**FISCALIZADORA**

N.A. CONSTRUCCIONES
RUC: 1527085-8
Rca. De Colombia c/ San Rafael
Nicolás Aguilera

***Representante Empresa***

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS
FONACIDE

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

***Arq. Adrián González***
*Director De Obras Públicas*
***MUNICIPALIDAD DE LUQUE***

PROCESADO