AGFI CONSTRUCCIONES CIVILES
Elaboración de Proyectos
de Andrés Anibal Agüero Figari

Construcción de otros proyectos de ingeniería civil.
Otras actividades especializadas de construcción.
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados.
Acuña de Figueroa c/ Acceso Sur
(0971) 362 878 - Fernando de la Mora, Paraguay

RUC: 3965457 - 5
Timbrado N°: 16074244
FACTURA
Fecha Inicio Vigencia: 09/12/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2023
N° 001-001- 0000795

Fecha de Emisión: 14 - 09 - 2023 | Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (/)

Nombre o Razón Social: Facultad de Ciencias Quimicas

RUC o C.I. Nº: 80010887-6 Nota de Remisión Nº: Teléf.:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
01	Pago de servicios de				
	reparaciones mayores				
	de edificio - Ad referendum				
	a la ampliacion presupuestaria				
	con ID: 429229				
	segun informe de avance				
	nº 3	96.100.303			96.100.303
Sub-total					
Total a pagar Gs.	Noventa y seis millones cien mil				96.100.303
	trescientos tres				
Liquidación del IVA: (5%):	(10%): 8.736.391		Total IVA:		8.736.391

Ing. Floria Liliana Piris
Fiscal del area de mantenimiento
De la FCQ.
Reg. Mopc 2232

ImpreGraf S.R.L. - Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / 527 296
Uscher Rios c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 1 Tal. 50 x 2 del 0751 - 0800 - 09/12/2022

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

Informe de trabajos N° 3

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
33	72102802-001	Mocheta de aberturas	ml	99,00	14.459	1.431.441
34	80111613-9999	Mano de obra	ml	99,00	9.270	917.730
35	72102802-001	Carpeta para colocación de piso y zócalo cerámico.	m2	320,00	20.696	6.622.720
36	80111613-9999	Mano de obra	m2	320,00	9.242	2.957.440
39	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada para alto tráfico.	m2	130,00	67.634	8.792.420
40	80111613-9999	Mano de obra	m2	130,00	32.978	4.287.140
49	72101601-001	Reparación de Techo.	m2	31,00	234.891	7.281.621
50	80111613-9999	Mano de obra	m2	31,00	106.691	3.307.421
51	72101601-001	Aire luz sobre techo	m2	14,00	229.315	3.210.410
52	80111613-9999	Mano de obra	m2	14,00	129.543	1.813.602
53	72102503-001	Azulejadas	m2	43,00	70.500	3.031.500
54	80111613-9999	Mano de obra	m2	43,00	37.158	1.597.794
55	72102508-999	Mesada y azulejada de cocina.	m2	24,00	104.077	2.497.848
56	80111613-9999	Mano de obra	m2	24,00	53.495	1.283.880
61	72131601-012	Pintura sintética de estructura metálicas de vigas estructurales.	global	1,00	5.528.276	5.528.276
62	80111613-9999	Mano de obra	global	1,00	2.207.740	2.207.740
67	72101510-001	Hidráulicas de sanitarios y cocina, incluye cañerías, accesorios, griferías.	global	1,00	9.073.334	9.073.334
68	80111613-9999	Mano de obra	global	1,00	3.273.334	3.273.334
69	72101510-001	Provisión y colocación de inodoros, mingitorios, lavatorios de sanitarios, pileta de cocina	gl	0,40	9.093.517	3.637.407
70	80111613-9999	Mano de obra	gl	0,40	3.395.678	1.358.271
71	72101510-001	Instalación de tubos, accesorios, rejillas, registros hasta la cámara séptica y pozo ciego existe.	gl	1,00	4.420.042	4.420.042
72	80111613-9999	Mano de obra	gl	1,00	1.802.250	1.802.250
79	72102602-005	Colocación de puertas de madera recuperado	un	4,00	116.295	465.180
80	80111613-9999	Mano de obra	un	4,00	56.419	225.676
85	72102802-001	Reparación de fisuras	ml	46,00	21.627	994.842
86	80111613-9999	Mano de obra	ml	46,00	11.592	533.232
87	72131601-012	Pinturas de paredes en general. Interior exterior	m2	362,50	21.032	7.624.100
88	80111613-9999	Mano de obra	m2	362,50	9.202	3.335.725
89	72102602-005	Extracción de ventana	m2	0,87	47.007	40.896
90	80111613-9999	Mano de obra	m2	0,87	21.255	18.491
91	72102802-001	Reparación de pared y revoque.	m2	1,74	80.620	140.278
92	80111613-9999	Mano de obra	m2	1,74	22.309	38.817
93	72131601-012	Pinturas de paredes en general.	m2	52,00	17.077	888.004
94	80111613-9999	Mano de obra	m2	52,00	9.904	515.008
101	72131601-013	Limpieza final	gl	0,50	1.162.386	581.193
102	80111613-9999	Mano de obra	gl	0,50	730.480	365.240
		TOTAL				**96.100.303**

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Arq. Roria Liliana Piris
Fiscal del area de manteniemiento
De la FCQ.
Reg. Mopc 2232